  

Перечень основных документов,
предъявляемых к передаче в эксплуатацию завершенного
строительством объекта капитального строительства
жилой дом ГП-1.7 в составе проекта: «Жилые дома с размещением на нижних этажах нежилых помещений ГП-1.1, ГП-1.6, жилые дома ГП-1.2, ГП-1.3, ГП-1.4, ГП-1.5, ГП-1.7 и паркинг ГП-1.8 по ул. Таврическая, 9 в г. Тюмени»
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1
	2
	3

	1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	1.1
	Разрешение №72-304-275-2017 от 23.12.2019г на ввод объекта в эксплуатацию, выдано Администрацией города Тюмени 
	1

	2.Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации

	2.1
	Заключение №183к от 06.12.2019 №5-4.1.28к о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов 
	1

	3.Кадастровая документация

	3.1
	Экспликация площади дома 
	1

	3.2
	Справка №225 от 12.12.2019 о технико-экономических показателях 
	1

	3.3
	Тех.план здания
	1

	4. Разрешение органа местного самоуправления на строительство

	4.1
	Разрешение на строительство от 21.04.2017г № 72-304-275-2017, выдано Администрацией города Тюмени 
	1

	5. Документы на земельный участок

	5.1
	Свидетельство о государственной регистрации права № 72 НМ 447908 от 29.04.2013 
	1

	5.3
	Кадастровый паспорт земельного участка от 30.10.2015 № 7200/201/15-355550
	1

	7. Градостроительный план земельного участка

	7
	Градостроительный план земельного участка № RU72304000-423, утвержден приказом Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 24.05.2013 № 423-гпзу 
	1

	8. Приказ о присвоении адреса

	8.1
	Приказ о присвоении адреса № 1066-АР от 21.04.2017г, выдан Департаментом земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
	1

	
	
	

	9. Документы о соответствии

	9.1
	Акт о соответствии ПД
	1

	9.2
	Акт о соответствии нормативно-правовым актам
	1

	10. Исполнительные схемы сетей инженерно-технического обеспечения

	10.1
	Исполнительная съемка канализации М 1:500, выполнена                            ООО «ТАРС» 
	1

	10.2
	Исполнительная съемка ливневой канализации в М 1:500, выполнена                           ООО «ТАРС»
	1

	10.3
	Исполнительная съемка сети водоснабжения М 1:500, выполнена                ООО «ТАРС» 
	1

	10.4
	Исполнительная съемка кабельной линии 0,4кВ М 1:500, выполнена           ООО «Кадастр-Т» 
	1

	10.5
	Исполнительная съемка тепловых сетей М 1:500, выполнена ООО «ТАРС» 
	1

	10.6
	Исполнительная съемка сетей освещения, выполненная ООО «ТАРС»
	1

	10.7
	Исполнительная съемка благоустройства с нанесением красных линий и границ земельного участка, выполнена ООО «ТАРС»
	1

	11.  Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок

	11.1
	Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок от 01.11.2019г № Р-0535/5711, выдано Северо-уральским управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
	1

	11.2
	Акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей №0535/5711 от 01.11.2019г , выдан Северо-уральским управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
	1

	11.3
	Разрешение на допуск в эксплуатацию электрических энергоустановок от 29.10.2019г № Р-0526/5711, выдано Северо-уральским управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
	1

	11.4
	Акт осмотра электроустановок №0526/5711 от 29.10.2019г , выдан Северо-уральским управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
	1

	12. Справки о выполнении технических условий

	12.1
	Справка №554 от 16.09.2019г о выполнении технических условий, выдана АО «УТСК» Тюменские тепловые сети 
	1

	12.2
	Справка №791/2 от 04.09.2019г о выполнении технических условий на телефонизацию, на систему эфирного телевидения объекта, выдана ООО «Русская компания» 
	1

	12.3
	Заключение №116 от 04.12.2019г о выполнении условий подключения объекта к сетям водоотведения и водоснабжения, выдана ООО «Тюмень Водоканал» 
	1

	12.4
	Заключение №32-06-3777/19 о выполнении условий присоединения сетей ливневой канализации, выдана Администрацией города Тюмени
	1

	12.5
	Акт №420719 от 26.08.2019г о выполнении технических условий на подключение к сети электроснабжения, выданы ООО СК «Восток»
	1

	14. Результаты лабораторных испытаний

	14.1
	Технический отчет по результатам акустических исследований звукоизоляции ограждающих конструкций от воздушного и ударного шума, выдан «ТюменьСтройАкустика» 
	1

	14.2
	Тепловизионный отчет серия 19 №00161 от 30.09.2019г по результатам теплового неразрушающего контроля ограждающих конструкций, выдан                    ООО «Спектр» 
	1

	14.3
	Отчет серия 19 №00088 от 27.09.2019 по контролю воздухопроницаемости ограждающий конструкций здания, выдан ООО «Спектр»
	1

	14.6
	Протокол измерений радиологического обследования объекта № 5709 от 23.09.2019г, выдан   ООО «Спектр» 
	1

	14.7
	Протокол измерений шума №1011 от 06.11.2019г, выдан ООО «Спектр»
	1

	14.8
	Протокол измерений параметров общей вибрации №1111от 06.11.2019г, выдан ООО «Спектр»
	1

	14.7
	Протокол измерений шума №1211 от 06.11.2019г, выдан ООО «Спектр»
	1

	14.8
	Протокол измерений параметров общей вибрации №1311от 06.11.2019г, выдан ООО «Спектр»
	1

	14.9
	Протокол лабораторных измерений №4782-х от 19.09.2019г, выдан ООО «Спектр»
	1

	14.10
	Протокол исследований параметров работы вентиляционных систем с естественным побуждением №5809 от 23.09.2019г, выдан ООО «Спектр»
	1

	14.11
	Протокол анализа воды из распределительной сети (физико-химический анализ) №1-4371 от 31.10.2019г, выдан ООО «ТНСИЦ» 
	1

	14.12
	Протокол испытаний №1-4370 от 31.10.2019г (микробиологические испытания), выдан ООО «ТНСИЦ» 
	1

















Проектная документация

	№ п/п
	Наименование раздела
	Шифр
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Раздел 1. Пояснительная записка
	02-06/14-ПЗ
	1

	2. 
	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
	02-12-2012-2-ПЗУ
	1

	3. 
	Раздел 3. Архитектурные решения 
	02-12-2012-2-АР 
	1

	4. 
	Раздел 3. Архитектурные решения. Фасады 
	02-12-2012-2-АР.Ф 
	1

	5. 
	Раздел 4. Архитектурно-строительные решения
	02-06/14-АС
	1

	6. 
	Раздел 5.1. Система электроснабжения
	02-12-2012-ЭМО
	1

	7. 
	Раздел 5.2. Водопровод и канализация
	02-12-2012-ВК
	1

	8. 
	Раздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Подраздел 1. Отопление 
	02-06/14-ОВ1
	1

	9. 
	Раздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Подраздел 1. Вентиляция
	02-06/14-ОВ2
	1

	10. 
	Раздел 5.5. Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, автоматизация пожарных устройств
	02-06/14-1.7-ПС
	1

	11. 
	Раздел 5.5. Телевидение. Домофон
	02-06/14-СС
	1

	12. 
	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	02-12-2012-ООС
	1

	13. 
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	02-12-2012-ПБ
	1

	14. 
	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	02-12-2012-ОДИ
	1

	15. 
	Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета
	02-12-2012-ЭЭ
	1









Исполнительная документация
	№
	Вид работ
	АОСР
	Дата

	1
	Нулевой цикл
	ИС котлована №2;
	 

	2
	Нулевой цикл
	АОСР№Ф1 на устройство щебеночной подготовки под ФП;
	от 01.11.2017г

	3
	Нулевой цикл
	АОСР№Ф2 на устройство подготовки из бетона под ФП;
	от 02.11.2017г

	4
	Нулевой цикл
	АОСР№Ф3 на устройство армирования ФП;
	от 15.11.2017г

	5
	Нулевой цикл
	АОСР№Ф4 на монтаж опалубки ФП;
	от 15.11.2017г

	6
	Нулевой цикл
	АОСР№Ф5 на бетонирование ФП;
	от 16.11.2017г

	7
	Нулевой цикл
	АОСР №1 на погружение свай под испытания,оси1/А,1/Е,7/А,свая ж/б С120.30-8(2 шт)(№64,№259),свая ж/б С80.30(2 шт) (в осях 1-2/Г и 6-7/В);
	от 20.06.2017г

	8
	Нулевой цикл
	АОСР № 1 по осмотру свай перед погружением;
	от 18.10.2017г

	9
	Нулевой цикл
	АОСР № 2 по погружению свай в грунт  на свайном поле;
	от 18.10.2017г

	10
	Нулевой цикл
	АОСР № 3 на срубку оголовков свай;
	 от 25.10.2017г

	11
	Нулевой цикл
	ИС погружения свай;
	 

	12
	Устройство фундаментов
	АОСР№ 1 на устройтство гидроизоляции и теплоизоляции стен подвала;
	 от 25.05.2018г

	13
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.1 на кладку наружных стен толщиной 120мм с армированием через 4 ряда в осях 1-7, А-Е и укладка гидроизоляции бикрост под нижний ряд кладки отм. +11,900/+14,700 5 этаж;
	 от 21.06.2018

	14
	Устройство стен и перегородок
	ИС кирпичной кладки 5-го этажа;
	 

	15
	Устройство стен и перегородок
	ИС сечение 2 5-го этажа;
	 

	16
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.2 на огрунтовку металлических перемычек в осях: 1-7, А-Е 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	17
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.3 на монтаж металлических перемычек в осях 1-7, А-Е  5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	18
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.4 на анкеровка наружных стен в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	19
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	20
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.6 на кладку наружных стен толщиной 190мм с армированием через 2 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	21
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.7 на монтаж перемычек керамзитополистиролбетонных в осях 1-7, А-Е 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	22
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.8 на штукатурку оконных проемов раствором толщ. 20мм 5-го этажа в осях 1-7, А-Е;
	 от 21.07.2018г

	23
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.9 на устройство утепления наружных стен вилатермом диам. 40мм в осях 1-7, А-Е отм. +14,700 5 этаж;
	 от 21.06.2018г

	24
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.10 на кладку внутренних стен толщиной 190мм с армированием через 2 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж;
	 от 02.07.2018г

	25
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием каждые 5 рядов в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,900 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	26
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.12 на кладку внутренних стен толщиной 90мм с армированием через 3 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	27
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.13 на монтаж закладной детали МС-1 5-го этажа в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700;
	от 21.07.2018г

	28
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.14 на кладку экранов лоджий с армированием через 3 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	29
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.15 на обрамление балконов 5-го этажа в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700;
	 от 21.07.2018г

	30
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К5.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж;
	 от 21.07.2018г

	31
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.1 на кладку наружных стен толщиной 120мм с армированием через 4 ряда в осях 1-7, А-Е и укладка гидроизоляции бикрост под нижний ряд кладки отм. +14,900/+17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	32
	Устройство стен и перегородок
	ИС кирпичной кладки 6-го этажа;
	 

	33
	Устройство стен и перегородок
	ИС сечение 2 6-го этажа;
	 

	34
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.2 на огрунтовку металлических перемычек в осях 1-7, А-Е 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	35
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.3 на монтаж металлических перемычек в осях 1-7, А-Е 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	36
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.4 на анкеровку наружных стен в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	37
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	38
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.6 на кладку наружных стен толщ. 190мм с армированием через 2 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	39
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.7 на монтаж перемычек керамзитополистиролбетонных в осях 1-7, А-Е 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	40
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.8 на штукатурку оконных проемов раствором толщ. 20мм 6-го этажа в осях 1-7, А-Е;
	 от 30.07.2018г

	41
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.9 на устройство утепления наружных стен вилатермом диам. 40мм в осях 1-7, А-Е отм. +17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	42
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.10 на кладку внутренних стен толщ. 190мм с армированием через 2 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	43
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием каждые 5 рядов в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,900 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	44
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.12 на кладку внутренних стен толщ. 90мм с армированием через 3 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	45
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.13 на монтаж закладной  детали МС-1 6-го этажа в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700;
	 от 30.07.2018г

	46
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.14 на кладку экранов лоджий с армированием через 3 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	47
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.15 на обрамление балконов 6-го этажа в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700;
	 от 30.07.2018г

	48
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К6.16 на заполнение пространства м\у плитой перекрытия и вентиляционного блока в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж;
	 от 30.07.2018г

	49
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 76м на армирование стен и колонн 7 этажа +17,900;
	 от 31.05.2018г

	50
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 77м на монтаж опалубки стен и колонн 7 этажа +17,900;
	 от 31.05.2018г

	51
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 78м на бетонирование стен 7 этажа +17,900;
	 от 31.05.2018г

	52
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 79м на бетонирование стен 7 этажа +17,900;
	 от 31.05.2018г

	53
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 80м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+17,900;
	 от 10.06.2018г

	54
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 81м на армирование  лестничной клетки отм.+17,900;
	 от 10.06.2018г

	55
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 82м на бетонирование лестничной клетки отм.+17,900;
	 от 10.06.2018г

	56
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 83м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +20,900;
	 от 10.06.2018г

	57
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 84м на армирование плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +20,900;
	 от 10.06.2018г

	58
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 85м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +20,900;
	 от 10.06.2018г

	59
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 86м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +20,900;
	 от 10.06.2018г

	60
	Устройство монолитного каркаса
	Исполнительные схемы 4шт;
	 

	61
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 65м на армирование стен и колонн 6 этажа +14,900;
	 от 17.05.2018г

	62
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 66м на монтаж опалубки стен и колонн 6 этажа +14,900;
	 от 17.05.2018г

	63
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 67м на бетонирование стен 6 этажа +14,900;
	 от 17.05.2018г

	64
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 68м на бетонирование стен 6 этажа +17,900;
	 от 17.05.2018г

	65
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 69м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+14,900;
	 от 26.06.2018г

	66
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 70м на армирование  лестничной клетки отм.+14,900;
	 от 26.06.2018г

	67
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 71м на бетонирование лестничной клетки отм.+14,900;
	 от 26.06.2018г

	68
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 72м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 6 этажа отм. +17,900;
	 от 26.06.2018г

	69
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 73м на армирование плиты перекрытия МП-3 6 этажа отм. +17,900;
	 от 26.06.2018г

	70
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 74м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 6 этажа отм. +17,900;
	 от 26.06.2018г

	71
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 75м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 6 этажа отм. +17,900;
	 от 26.06.2018г

	72
	Устройство монолитного каркаса
	Исполнительные схемы 4шт;
	 

	73
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 54м на армирование стен и колонн 5 этажа +11,900;
	 от 08.05.2018г

	74
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 55м на монтаж опалубки стен и колонн 5 этажа +11,900;
	 от 08.05.2018г

	75
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 56м на бетонирование стен 5 этажа +11,900;
	 от 08.05.2018г

	76
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 57м на бетонирование стен 5 этажа +11,900;
	 от 08.05.2018г

	77
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 58м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+11,900;
	 от 14.05.2018г

	78
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 59м на армирование  лестничной клетки отм.+11,900;
	 от 14.05.2018г

	79
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 60м на бетонирование лестничной клетки отм.+11,900;
	 от 14.05.2018г

	80
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 61м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +14,900;
	 от 14.05.2018г

	81
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 62м на армирование плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +14,900;
	 от 14.05.2018г

	82
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 63м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +14,900;
	 от 14.05.2018г

	83
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 64м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +14,900;
	 от 14.05.2018г

	84
	Устройство монолитного каркаса
	Исполнительные схемы 4шт;
	 

	85
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 43м на армирование стен и колонн 4 этажа +8,900;
	 от 25.05.2018г

	86
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 44м на монтаж опалубки стен и колонн 4 этажа +8,900;
	 от 25.05.2018г

	87
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 45м на бетонирование стен 4 этажа +8,900;
	 от 25.05.2018г

	88
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 46м на бетонирование стен 4 этажа +8,900;
	 от 25.05.2018г

	89
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 47м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+8,900;
	 от 04.05.2018г

	90
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 48м на армирование  лестничной клетки отм.+8,900;
	 от 04.05.2018г

	91
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 49м на бетонирование лестничной клетки отм.+8,900;
	 от 04.05.2018г

	92
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 50м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 4 этажа отм. +8,900;
	 от 04.05.2018г

	93
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 51м на армирование плиты перекрытия МП-3 4 этажа отм. +11,900;
	 от 04.05.2018г

	94
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 52м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 4 этажа отм. +11,900;
	 от 04.05.2018г

	95
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 53м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 4этажа отм. +11,900;
	 от 04.05.2018г

	96
	Устройство монолитного каркаса
	Исполнительные схемы 4шт;
	 

	97
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 21м на армирование стен и колонн 2 этажа +2,900;
	 от 31.03.2018г

	98
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 22м на монтаж опалубки стен и колонн 2этажа +2,900;
	 от 31.03.2018г

	99
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 23м на бетонирование стен 2 этажа +2,900;
	 от 31.03.2018г

	100
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 24м на бетонирование стен 2 этажа +2,900;
	 от 30.03.2018г

	101
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 25м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+2,900;
	 от 07.04.2018г

	102
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 26м на армирование  лестничной клетки отм.+2,900;
	 от 07.04.2018г

	103
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 27м на бетонирование лестничной клетки отм.+2,900;
	 от 07.04.2018г

	104
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 28м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 2 этажа отм. +2,900;
	 от 07.04.2018г

	105
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 29м на армирование плиты перекрытия МП-3 2 этажа отм. +5,700;
	 от 07.04.2018г

	106
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 30м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 2 этажа отм. +5,700;
	 от 07.04.2018г

	107
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 31м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 2этажа отм. +5,700;
	 от 07.04.2018г

	108
	Устройство монолитного каркаса
	Исполнительные схемы 4шт;
	 

	109
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 32м на армирование стен и колонн 3 этажа +5,900;
	 от 13.04.2018г

	110
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 33м на монтаж опалубки стен и колонн 3этажа +5,900;
	 от 13.04.2018г

	111
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 34м на бетонирование стен 3 этажа +5,900;
	 от 13.04.2018г

	112
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 35м на бетонирование стен 3 этажа +5,900;
	 от 13.04.2018г

	113
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 36м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+5,900;
	 от 21.04.2018г

	114
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 37м на армирование  лестничной клетки отм.+5,900;
	 от 21.04.2018г

	115
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 38м на бетонирование лестничной клетки отм.+5,900;
	 от 21.04.2018г

	116
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 39м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 3 этажа отм. +5,900;
	 от 21.04.2018г

	117
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 40м на армирование плиты перекрытия МП-3 3 этажа отм. +8,700;
	 от 21.04.2018г

	118
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 41м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 3 этажа отм. +8,700;
	 от21.04.2018г

	119
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 42м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 3этажа отм. +8,700;
	 от 21.04.2018г

	120
	Устройство монолитного каркаса
	Исполнительные схемы 4шт;
	 

	121
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№  на армирование стен и колонн подвала отм  -3,330;
	 от 30.01.2018г

	122
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 2м на монтаж опалубки стен и колонн подвала отм  -3,330;
	 от 30.01.2018г

	123
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 3м на бетонирование стен отм  -3,330;
	 от 30.01.2018г

	124
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 3/1м на бетонирование стен отм  -3,330;
	 от 30.01.2018г

	125
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 4м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-1 отм  -0,950;
	 от 12.02.2018г

	126
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 5м на армирование плиты перекрытия МП-1 отм  -0,950;
	 от 12.02.2018г

	127
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 6м на бетонирование плиты перекрытия МП-1 3этажа отм. +0,950;
	 от 12.02.2018г

	128
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 7м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-1 3 этажа отм. -0,300;
	 от 15.02.2018г

	129
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 8м на армирование плиты перекрытия МП-3 3 этажа отм. -0,300;
	 от 15.02.2018г

	130
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 9м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 3этажа отм. -0,300;
	 от 15.02.2018г

	131
	Устройство монолитного каркаса
	Исполнительные схемы 4шт;
	 

	132
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 10м на армирование стен и колонн 1 этажа -0,100…-0,750;
	 от 07.03.2018г

	133
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 11м она монтаж опалубки стен и колонн 1 этажа -0,100…-0,750;
	 от 07.03.2018г

	134
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 12м на бетонирование стен 1 этажа -0,100…-0,750;
	 от 06.03.2018г

	135
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 13м на бетонирование стен 1 этажа -0,100…-0,750;
	 от 07.05.2018г

	136
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 14м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.-0,150;
	 от 23.03.2018г

	137
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 15м на армирование  лестничной клетки отм.+1,400;
	 от 23.03.2018г

	138
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 16м на бетонирование лестничной клетки отм.+1,400;
	 от 23.03.2018г

	139
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 17м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-2 1 этажа отм. +2,700;
	 от 23.03.2018г

	140
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 18м на армирование плиты перекрытия МП-2 1 этажа отм. +2,700;
	 от 23.03.2018г

	141
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 19м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-2 1 этажа отм. +2,700;
	 от 23.03.2018г  

	142
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР№ 20м на бетонирование плиты перекрытия МП-2 1 этажа отм. +2,700;
	 от 23.03.2018г

	143
	Устройство монолитного каркаса
	Исполнительные схемы 4шт;
	 

	144
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №87м на армирование стен и колонн в осях: А-Е/1-7 на отм. +20,900;
	 от 15.06.2018г

	145
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №88м на монтаж опалубки стен и колонн 8-го этажа в осях: А-Е/1-7 на отм. +20,900;
	 от 15.06.2018г

	146
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №89м на бетонирование стен 8-го этажа Д4,Д5,Д6,Д7,Д8,Д9,Д10 в осях: А-Г/3-5 на отм. +20,900 до отм. +23,700;
	 от 15.06.2018г

	147
	Устройство монолитного каркаса
	ИС стен и колонн 8го этажа на отм. +20,900;
	 

	148
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №90м на бетонирование стен и колонн 8-го этажа в осях А-Е/1-7, на отм. +20,900 до отм. +23,700, тип 1, 2, 2*, 3, 3.1, 4; диафрагм Д1,Д2,Д3;
	 от 15.06.2018г

	149
	Устройство монолитного каркаса
	ИС стен и колонн 8го этажа на отм. +20,900;
	 

	150
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №91м на устройство опалубки лестничных маршей на отм. +20,900 и межэтажной площадки на отм. +22,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от 20.06.2018г

	151
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №92м на армирование лестничных маршей на отм. +20,900 и межэтажной площадки на отм. +22,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от 20.06.2018г

	152
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №93м на бетонирование лестничных маршей на отм. +20,900 и межэтажной площадки на отм. +22,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от 20.06.2018г

	153
	Устройство монолитного каркаса
	ИС высотного положения межэтажной площадки на отм. +22,400;
	 

	154
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №94м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,700;
	 от 20.06.2018г

	155
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №95м на армирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,700;
	 от 20.06.2018г

	156
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №96м на устройство термовкладышей  в плите перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,700;
	 от 20.06.2018г

	157
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №97м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +20,700;
	 от 20.06.2018г

	158
	Устройство монолитного каркаса
	 ИС верха плиты перекрытия 8го этажа на отм. +23,900;
	 

	159
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №98м на армирование стен и колонн в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,900;
	 от 23.06.2018г

	160
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №99м на монтаж опалубки стен и колонн 9-го этажа в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,900;
	 от 23.06.2018г

	161
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №100м на бетонирование стен 9-го этажа Д4,Д5,Д6,Д7,Д8,Д9,Д10 в осях: А-Г/3-5 на отм. +23,900 до отм. +26,700;
	 от 23.06.2018г

	162
	Устройство монолитного каркаса
	ИС стен и колонн 9го этажа на отм. +23,900;
	 

	163
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №101м на бетонирование стен и колонн 9-го этажа в осях А-Е/1-7, на отм. +23,900 до отм. +26,700, тип 1, 2, 2*, 3, 3.1, 4; диафрагм Д1,Д2,Д3;
	 от 23.06.2018г

	164
	Устройство монолитного каркаса
	ИС стен и колонн 9го этажа на отм. +23,900;
	 

	165
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №102м на устройство опалубки лестничных маршей на отм. +23,900 и межэтажной площадки на отм. +25,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от 30.06.2018г

	166
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №103м на армирование лестничных маршей на отм. +23,900 и межэтажной площадки на отм. +25,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от  23.06.2018г

	167
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №104м на бетонирование лестничных маршей на отм. +23,900 и межэтажной площадки на отм. +25,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от 30.06.2018г

	168
	Устройство монолитного каркаса
	ИС высотного положения межэтажной площадки на отм. +25,400;
	 

	169
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №105м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,700;
	 от 30.06.2018г

	170
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №106м на армирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,700;
	 от 30.06.2018г

	171
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №107м на устройство термовкладышей в плите перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,700;
	 от 30.06.2018г

	172
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №108м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,700;
	 от 30.06.2018г

	173
	Устройство монолитного каркаса
	ИС верха плиты перекрытия 9го этажа на отм. +26,900;
	 

	174
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №109м на армирование стен и колонн в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,900;
	 от 06.07.2018г

	175
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №110м на монтаж опалубки стен и колонн 9-го этажа в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,900;
	 от 06.07.2018г

	176
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №111м на бетонирование стен 10-го этажа Д4,Д5,Д6,Д7,Д8,Д9,Д10 в осях: А-Г/3-5 на отм. +26,900 до отм. +29,700;
	 от 06.07.2018г

	177
	Устройство монолитного каркаса
	ИС стен и колонн 10го этажа на отм. +26,900;
	 

	178
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №112м на бетонирование стен и колонн 9-го этажа в осях А-Е/1-7, на отм. +23,900 до отм. +26,700, тип 1, 2, 2*, 3, 3.1, 4; диафрагм Д1,Д2,Д3;
	 от 06.07.2018г

	179
	Устройство монолитного каркаса
	ИС стен и колонн 10го этажа на отм. +26,900;
	 

	180
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №113м на устройство опалубки лестничных маршей на отм. +26,900 и межэтажной площадки на отм. +28,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от 19.07.2018г

	181
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №114м на армирование лестничных маршей на отм. +26,900 и межэтажной площадки на отм. +28,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от 19.07.2018г

	182
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №115м на бетонирование лестничных маршей на отм. +26,900 и межэтажной площадки на отм. +28,400 в осях: А-Б/3/1-5;
	 от 19.07.2018г

	183
	Устройство монолитного каркаса
	ИС высотного положения межэтажной площадки на отм. +28,400;
	 

	184
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №116м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +29,700;
	 от 19.07.2018г

	185
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №117м на армирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +29,700;
	 от 19.07.2018г

	186
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №118м на устройство термовкладышей в плите перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +29,700;
	 от 19.07.2018г

	187
	Устройство монолитного каркаса
	АОСР №119м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,700;
	 от 19.07.2018г

	188
	Устройство монолитного каркаса
	ИС верха плиты перекрытия 10го этажа на отм. +29,900;
	 

	189
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э1-1.7 на монтаж ПНД труб, коробок установочных дополнительного оборудования в тело монолитной плиты с 2,3,4,5,6,7,8,9,10 этажах в осях 1-7; А-Е;
	 от 30.07.2018г

	190
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э2-1.7 на монтаж коробок установочных, кабельной и установочной продукции 2.3 этажах в осях 1-7; А-Е;
	от 30.07.2018г

	191
	Внутренние электрические сети
	ИС №1-1.7 по монтажу гофрированной трубы и кабельных линий на 2 этаже;
	 

	192
	Внутренние электрические сети
	ИС №2-1.7 по монтажу гофры и кабельной линии на 2 этаже;
	 

	193
	Внутренние электрические сети
	ИС №3-1.7 по монтажу гофрированной трубы и кабельных линий на 3 этаже;
	 

	194
	Внутренние электрические сети
	ИС №4-1.7 по монтажу гофры и кабельной линии на 3 этаже;
	 

	195
	Внутренние электрические сети
	ИС №1 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 2 этаже;
	 

	196
	Внутренние электрические сети
	ИС №2 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 3 этаже;
	 

	197
	Внутренние электрические сети
	ИС №3 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 4 этаже;
	 

	198
	Внутренние электрические сети
	ИС №4 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 5 этаже;
	 

	199
	Внутренние электрические сети
	ИС №5 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 6 этаже;
	 

	200
	Внутренние электрические сети
	ИС №6 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 7 этаже;
	 

	201
	Внутренние электрические сети
	ИС №7 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 8 этаже;
	 

	202
	Внутренние электрические сети
	ИС №9 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 10 этаже;
	 

	203
	Пожарная сигнализация
	АОСР №1 Прокладка кабельных линий систем пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, прокладка кабельных линий домофонной связи в осях А-Е/2-6 по стенам на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажах, по полу на 3, 4, 5, 6, 7 этажах
	27.09.2018

	204
	Вентиляция
	АОСР №1 Монтаж воздуховодов из тонко оцинкованной листовой стали в осях 1-7/А-Е с 1-го по 15-й этажи
	27.09.2018

	205
	Вентиляция
	ИС план типового этажа. Вентиляция
	 

	206
	Пожарная сигнализация
	АОСР №2 Прокладка кабельных линий систем пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, прокладка кабельных линий домофонной связи в осях А-Е/2-6 по полу на 8, 9, этажах
	26.10.2019

	207
	Вентиляция
	АОСР №1 Монтаж воздуховодов из тонко оцинкованной листовой стали в осях 1-7/А-Е с 16-го по 17-й этажи
	26.10.2018

	208
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №1 На монтаж квартирных дверей 2-го этажа
	31.10.2018

	209
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №2 На монтаж тамбурной двери 2-го этажа
	31.10.2018

	210
	Наружное водооснабжение и водоотведение
	АОСР №1 Разработка грунта механизированным способом траншеи сети наружной канализации от КК1-8 до КК1-7 и от КК1-7 до КК1-6
	30.09.2018

	211
	Наружное водооснабжение и водоотведение
	АОСР №2 Устройство песчаного основания трубопроводы сети наружной канализации от КК1-8 до КК1-7 и от КК1-7 до КК1-6
	30.09.2018

	212
	Наружное водооснабжение и водоотведение
	АОСР №3 Монтаж трубопроводов сети наружной канализации от КК1-8 до КК1-7 и от КК1-7 до КК1-6
	30.09.2018

	213
	Наружное водооснабжение и водоотведение
	АОСР №4 По устройству основания для монтажа смотровых колодцев КК1-7,КК1-6
	30.09.2018

	214
	Наружное водооснабжение и водоотведение
	АОСР №5 По монтажу смотровых колодцев КК1-7,КК1-7
	30.09.2018

	215
	Наружное водооснабжение и водоотведение
	АОСР №6 По гидроизоляции смотровых колодцев КК1-7,КК1-6
	30.09.2018

	216
	Наружное водооснабжение и водоотведение
	АОСР №7 По герметезации мест прохода трубопроводов через стенки смотровых колодцев КК1-7, КК1-6
	30.09.2018

	217
	Наружное водооснабжение и водоотведение
	АОСР №1 По обратной засыпке с послойным уплотнением трубопроводов сети наружной канализации от  КК1-8 до КК1-7 и от КК1-7 до КК1-6
	30.09.2018

	218
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №11 На монтаж окон 11 этажа 
	15.09.2018

	219
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №12 На монтаж окон 12 этажа
	15.09.2018

	220
	Устройство оконных и дверных блоков
	ИС окон 11 этажа
	 

	221
	Устройство оконных и дверных блоков
	ИС окон 12 этажа
	 

	222
	Тепловые сети
	АОСР №1 Разработка грунта механизированным способом траншеи ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7
	30.08.2018

	223
	Тепловые сети
	АОСР №2 Устройство песчаного основания под лотки, сливной колодец СК1, Н=150мм, с послойным трамбованием от УТ-7 до УТ-6 от УТ-6 до ж/д ГП-1.7
	30.08.2018

	224
	Тепловые сети
	АОСР №3 Гидроизоляция и монтаж ж/б лотков непроходных каналов под трубопроводы ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7
	30.09.2018

	225
	Тепловые сети
	АОСР №4 Монтаж опорных подушек ОП-3 и скользящих хомутовых опор трубопроводов ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7
	10.09.2018

	226
	Тепловые сети
	АОСР №5 Монтаж трубопроводов тС в ППУ изоляции с ОДК в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от Ут-6 до ж/д ГП-1.7
	30.09.2018

	227
	Тепловые сети
	АОСР №6 Монтаж сильфонных компенсаторов  в ППУ изоляции на трубопроводов ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7
	30.09.2018

	228
	Тепловые сети
	АОСР №7 Герметазация сварных стыков ППУ изоляцией на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6 дл ж/д ГП-1.7
	30.09.2018

	229
	Тепловые сети
	АОСР №8 Монтаж плит перекрытия на трубопроводах ТС в непроходных каналах от  УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7
	30.09.2018

	230
	Тепловые сети
	АОСР №9 Армирование неподвижных опор Н28:30, на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6
	30.09.2018

	231
	Тепловые сети
	АОСР №10 Бетонирование в неподвижных опор НО28-30, на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6
	30.09.2018

	232
	Тепловые сети
	АОСР №11 Обмазочная гидроизоляция плит перекрытия лотков ТС, от  УТ-7 до УТ-8, от УТ-7 до ж/д ГП-1.7
	30.09.2018

	233
	Тепловые сети
	АОСР №12 Армирование основания и стенок камеры УТ-6
	30.09.2018

	234
	Тепловые сети
	АОСР №13 Бетонирование основания и стенок камеры УТ-6
	30.09.2018

	235
	Тепловые сети
	АОСР №14 Гидроизоляция стенок камеры УТ-6
	30.09.2018

	236
	Тепловые сети
	АОСР №15 Гидроизоляция сальниковых проходов труб через стенки камеры УТ-6
	30.09.2018

	237
	Тепловые сети
	АОСР №16 Монтаж балки и плит перекрытия камеры УТ-6
	30.09.2018

	238
	Тепловые сети
	АОСР №17 Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию камеры УТ-6
	30.09.2018

	239
	Тепловые сети
	АОСР №18 огрунтовка и оклейка рулонным материаом типа "Бикрост" перекрытия камеры УТ-6
	30.09.2018

	240
	Тепловые сети
	АОСР №19 По монтажу запорной арматуры камеры УТ-6
	30.09.2018

	241
	Тепловые сети
	АОСР №20 По монтажу сливного колодца СК-1
	01.09.2018

	242
	Благоустройство территории
	АОСР №1 на демонтаж проездов и тротуаров
	01.09.2018

	243
	Благоустройство территории
	АОСР №2 на демонтаж площадок (тип 4) и газонов
	15.09.2018

	244
	Благоустройство территории
	АОСР №3 на устройство вертикальной планировки проездов
	20.09.2018

	245
	Благоустройство территории
	АОСР №4 На устройство песчаного основания проездов
	21.09.2018

	246
	Благоустройство территории
	АОСР №5 На устройство щебеночного основания проездов
	27.09.2018

	247
	Благоустройство территории
	АОСР №6 на розлив вяжущих материалов
	27.09.2018

	248
	Благоустройство территории
	АОСР №7 на устройство асфальтобетонного покрытия проездов
	15.09.2018

	249
	Благоустройство территории
	АОСР №8 на устройство вертикальной планировки тротуаров
	21.09.2018

	250
	Благоустройство территории
	АОСР №9 на устройство песчаного основания тротуаров 
	22.09.2018

	251
	Благоустройство территории
	АОСР №10 на устройство щебеноного основания тротуаров
	27.09.2018

	252
	Благоустройство территории
	АОСР №11 на рощлив вяжущих материалов
	27.09.2018

	253
	Благоустройство территории
	АОСР №12 на устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров
	24.09.2018

	254
	Благоустройство территории
	АОСР №13 на устройство вертикальной планировки площадок (тип 4)
	24.09.2018

	255
	Благоустройство территории
	АОСР №14 на устройство песчаного покрытия плозадок (тип 4)
	24.09.2018

	256
	Благоустройство территории
	АОСР №15 На устройство вертикальной планировки газонов
	24.09.2018

	257
	Благоустройство территории
	АОСР №16 На устройство слоя растительного грунта на газонах
	24.09.2018

	258
	Благоустройство территории
	АОСР №17 На посев семян газонных трав на газонах
	24.09.2018

	259
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э 3-1.7 Монтаж ПНД труб, коробок установочных и дополнительного обородувания в тело монолитной плиты с 11,12,13 этажах в осях 1-7; А-Е
	30.08.2018

	260
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э 4-1.7 Монтаж коробок установочных, кабельной и установочной продукции 4,5,6 этажах в осях 1-7; А-Е
	30.08.2018

	261
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №1 На монтаж витражей 2го этажа
	от 27.08.2018

	262
	Нулевой цикл
	АОСР №2 Устройство котлована в осях 1-7, А-Е, Отметка дна 79.920
	02.08.2017

	263
	Водооснабжение и канализация
	АОСР № 1 на монтаж трубопроводов противопожарного водоснабжения на отм. -3.300 (подвал), в осях А-Г/2-7
	28.02.2019

	264
	Водооснабжение и канализация
	АОСР № 2 на монтаж трубопроводов (стояков) противопожарного водоснабжения на отм. от +54.000 до +60,000 (тех. этаж), в осях В-Г/3-3/1
	28.02.2019

	265
	Водооснабжение и канализация
	АОСР № 3 на монтаж насосной станции пожаротушения системы В2 на отм. -3,300 (подвал), в осях А-Б/6-7
	28.02.2019

	266
	Водооснабжение и канализация
	АОСР № 4 на монтаж насосной станции повышения давления системы В1 на отм. -3,300 (подвал), в осях А-Б/6-7
	28.02.2019

	267
	Внутренние электрические сети
	АОСР №Э 14-1.7  Монтаж коробок установочных,  кабельной и установочной продукции 18. этажах в  осях 1-7; А-Е
	28.02.2019

	268
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №б/н на скрытые работы на устройство аварийных  выходов, оснащенных люком Л1 и стремянкой
	22.02.2019

	269
	Водооснабжение и канализация
	АОСР 1 освидетельствования работ № 1 на монтаж стояков дождевой (ливневой) канализации К2 на отм. от +0,000 до + 3,000; от +36,000 до +60,000 (1; 13 - 20 этажи вкл-но), в осях Б-В/3-5
	31.03.2019

	270
	Водооснабжение и канализация
	АОСР 2 освидетельствования работ № 2 на монтаж трубопроводов дождевой (ливневой) канализации К2 на отм. +60,000 (тех. этаж), в осях Б-В/2-6
	31.03.2019

	271
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э 15-1.7 Монтаж коробок установочных,  кабельной ы установочной продукции 19. этажах в  осях 1-7; А-Е
	30.03.2019

	272
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э 16-1.7 Монтаж кабельной и установочной продукции на цокольном этаже в осях 1-7 А-Е
	30.03.2019

	273
	Отопление
	АОСР № 1 на Монтаж этажного распределительного узла с запорной и регулирующей арматурой (коллектора) на отм. +3,000 (2 этаж), в осях В-Г/3-3/1
	30.11.2018

	274
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №12 на монтаж окон 12 этажа от 26.11.2018 г.
	№12

	275
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №13 на монтаж окон 13 этажа от 26.11.2018 г.
	№13

	276
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №14 на монтаж окон 14 этажа от 26.11.2018 г.
	№14

	277
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №15 на монтаж окон 15 этажа от 26.11.2018 г.
	№15

	278
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 12 этажа
	 

	279
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 13 этажа
	 

	280
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 14 этажа
	 

	281
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 15 этажа
	 

	282
	Водооснабжение и канализация
	АОСР № 1 на монтаж пожарных шкафов металлических, встроенных на отм. +3,000 (2 этаж), в осях В-Г/3-3/1
	30.11.2018

	283
	Водооснабжение и канализация
	АОСР № 2 на монтаж стояка дождевой (ливневой) канализации с отм. +3,000 по +36,000 (с 2 по 13 этажи), в осях Б-В/3/1-4
	30.11.2018

	284
	Водооснабжение и канализация
	Исполнительная схема №1
	 

	285
	Водооснабжение и канализация
	Исполнительная схема №2
	 

	286
	Монолитные работы
	АОСР №197м на армирование стен и колонн 18 этажа отм. +50,900
	12.10.2018

	287
	Монолитные работы
	АОСР №198м на монтаж опалубки стен и колонн 18 этажа отм. +50,900
	12.10.2018

	288
	Монолитные работы
	АОСР №199м на бетонирование стен 18 этажа отм. +50,900
	12.10.2018

	289
	Монолитные работы
	АОСР №200м на бетонирование стен 18 этажа отм. +50,900
	12.10.2018

	290
	Монолитные работы
	АОСР №201м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +50,900
	25.10.2018

	291
	Монолитные работы
	АОСР №202м на армирование лестничной клетки отм. +50,900
	25.10.2018

	292
	Монолитные работы
	АОСР №203м на бетонирование лестничной клетки отм. +50,900
	25.10.2018

	293
	Монолитные работы
	АОСР №204м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 18 этажа отм. +53,900
	25.10.2018

	294
	Монолитные работы
	АОСР №205м на армирование плиты перекрытия МП-5 18 этажа отм. +53,900
	25.10.2018

	295
	Монолитные работы
	АОСР №206м на армирование стен и колонн 18 этажа отм. +50,901
	25.10.2018

	296
	Монолитные работы
	АОСР №207м на монтаж опалубки стен и колонн 18 этажа отм. +50,901
	25.10.2018

	297
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №1 на изготовление и установку оконных и дверных блоков ПВХ 16 этажа.
	20.12.2018

	298
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №2 на изготовление и установку оконных и дверных блоков ПВХ 17 этажа.
	20.12.2018

	299
	 
	АОСР №3
	21.12.2018 г.

	300
	Монолитные работы
	АОСР №142м на армирование стен и колонн 13 этажа отм. +35,900
	15.08.2018

	301
	Монолитные работы
	АОСР №143м на монтаж опалубки стен и колонн 13 этажа отм. +35,900
	15.08.2018

	302
	Монолитные работы
	АОСР №144м на бетонирование стен 13 этажа отм. +35,900
	15.08.2018

	303
	Монолитные работы
	АОСР №145м на бетонирование стен 13 этажа отм. +35,900
	15.08.2018

	304
	Монолитные работы
	АОСР №146м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +38,900
	21.08.2018

	305
	Монолитные работы
	АОСР №147м на армирование лестничной клетки отм. +38,900
	21.08.2018

	306
	Монолитные работы
	АОСР №148м на бетонирование лестничной клетки отм. +38,900
	21.08.2018

	307
	Монолитные работы
	АОСР №149м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 13 этажа отм. +38,900
	21.08.2018

	308
	Монолитные работы
	АОСР №150м на армирование плиты перекрытия МП-5 13 этажа отм. +38,900
	21.08.2018

	309
	Монолитные работы
	АОСР №151м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП*5 13 этажа отм. +38,900
	21.08.2018

	310
	Монолитные работы
	АОСР №152м на армирование стен и колонн 13 этажа отм. +35,901
	21.08.2018

	311
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №1 на монтаж окон 2 этажа от 27.08.2018 г.
	27.08.2018

	312
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №2 на монтаж окон 3 этажа от 27.08.2018 г.
	27.08.2018

	313
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №3 на монтаж окон 4 этажа от 27.08.2018 г.
	27.08.2018

	314
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №4 на монтаж окон 5 этажа от 27.08.2018 г.
	27.08.2018

	315
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №5 на монтаж окон 6 этажа от 27.08.2018 г.
	27.08.2018

	316
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №6 на монтаж окон 7 этажа от 27.08.2018 г.
	27.08.2018

	317
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №7 на монтаж окон 8 этажа от 27.08.2018 г.
	27.08.2018

	318
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 2 этажа
	 

	319
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 3 этажа
	 

	320
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 4 этажа
	 

	321
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 5 этажа
	 

	322
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 6 этажа
	 

	323
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 7 этажа
	 

	324
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 8 этажа
	 

	325
	Внутренняя отделка
	АОСР №1 на огрунтовку, оштукатуривание стен 2эт.
	31.08.2018

	326
	Монолитные работы
	АОСР №120м на армирование стен и колонн 11 этажа отм. +29,900
	25.07.2018

	327
	Монолитные работы
	АОСР №121м на монтаж опалубки стен и колонн 11 этажа отм. +29,900
	25.07.2018

	328
	Монолитные работы
	АОСР №122м на бетонирование стен 11 этажа отм. +29,900
	25.07.2018

	329
	Монолитные работы
	АОСР №123м на бетонирование стен 11 этажа отм. +29,900
	25.07.2018

	330
	Монолитные работы
	АОСР №124м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +32,900
	01.08.2018

	331
	Монолитные работы
	АОСР №125м на армирование лестничной клетки отм. +32,900
	01.08.2018

	332
	Монолитные работы
	АОСР №126м на бетонирование лестничной клетки отм. +32,900
	01.08.2018

	333
	Монолитные работы
	АОСР №127м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 11 этажа отм.+32,900
	01.08.2018

	334
	Монолитные работы
	АОСР №128м на армирование плиты перекрытия МП-МП-5 11 этажа отм.+32,900
	01.08.2018

	335
	Монолитные работы
	АОСР № 129м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП*5 11 этажа отм.+32,900
	01.08.2018

	336
	Монолитные работы
	АОСР №130м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 11 этажа отм.+32,900
	01.08.2018

	337
	Монолитные работы
	АОСР №131м на армирование стен и колонн 12 этажа отм. +32,900
	06.08.2018

	338
	Монолитные работы
	АОСР №132м на монтаж опалубки стен и колонн 12 этажа отм. +32,900
	06.08.2018

	339
	Монолитные работы
	АОСР №133м на бетонирование стен 12 этажа отм. +32,900
	06.08.2018

	340
	Монолитные работы
	АОСР №134м на бетонирование стен 12 этажа отм. +32,900
	06.08.2018

	341
	Монолитные работы
	АОСР №135м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +35,900
	12.08.2018

	342
	Монолитные работы
	АОСР 136м на армирование лестничной клетки отм. +35,900
	12.08.2018

	343
	Монолитные работы
	АОСР №137м на бетонирование лестничной клетки отм. +35,900
	12.08.2018

	344
	Монолитные работы
	АОСР №138м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 12 этажа отм. +35,900
	12.08.2018

	345
	Монолитные работы
	АОСР №139м на армирование плиты перекрытия МП-5 12 этажа отм. +35,900
	12.08.2018

	346
	Монолитные работы
	АОСР №140м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП‘5 12 этажа отм. +35,900
	12.08.2018

	347
	Монолитные работы
	АОСР №141м на бетонирование плиты  перекрытия МП*5 12 этажа отм. +35,900
	12.08.2018

	348
	Монолитные работы
	АОСР №186м на армирование стен и колонн 17 этажа отм. +47,900
	28.09.2018

	349
	Монолитные работы
	АОСР №187м на монтаж опалубки стен и колонн 17 этажа отм. +47,900
	28.09.2018

	350
	Монолитные работы
	АОСР №188м на бетонирование стен 17 этажа отм. +47,900
	28.09.2018

	351
	Монолитные работы
	АОСР №189м на бетонирование стен 17 этажа отм. +47,900
	28.09.2018

	352
	Монолитные работы
	АОСР №190м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +47,900
	07.10.2018

	353
	Монолитные работы
	АОСР №191м на армирование лестничной клетки отм. +47,900
	07.10.2018

	354
	Монолитные работы
	АОСР №192м на бетонирование лестничной клетки отм. +47.900
	07.10.2018

	355
	Монолитные работы
	АОСР №193м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 17 этажа отм. +50,900
	07.10.2018

	356
	Монолитные работы
	АОСР №194м на армирование плиты перекрытия МП-5 17 этажа отм. +50,900
	07.10.2018

	357
	Монолитные работы
	АОСР №195м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 17 этажа отм. +50,900
	07.10.2018

	358
	Монолитные работы
	АОСР №196м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 17 этажа отм. +50,900
	07.10.2018

	359
	Монолитные работы
	АОСР № 219м на армирование стен и колонн 20 этажа отм. +56,900
	23.11.2018

	360
	Монолитные работы
	АОСР № 220м на монтаж опалубки стен и колонн 20 этажа отм. +56.900
	23.11.2018

	361
	Монолитные работы
	АОСР №221м На бетонирование стен 20 этажа отм. +,56,900
	23.11.2018

	362
	Монолитные работы
	АОСР №222м па-бетонирование стен 20 этажа отм. +56,900
	23.11.2018

	363
	Монолитные работы
	АОСР №223м на монтаж опалубки лестничной клетки отм. +56,900
	07.12.2018

	364
	Монолитные работы
	АОСР №224м на армирование лестничной клетки отм. +56,900
	07.12.2018

	365
	Монолитные работы
	АОСР №225м на бетонирование лестничной клетки отм. +59,900
	07.12.2018

	366
	Монолитные работы
	АОСР №226м неустройство опалубки плиты Перекрытия Ml Г 6 20 этажа отм. +59,900
	07.12.2018

	367
	Монолитные работы
	АОСР № 227м на армирование плиты перекрытия МП-6 20 этажа Отм. +59.900
	07.12.2018

	368
	Монолитные работы
	АОСР №228м на устройство термо вкладыей плиты перекрытия МП-6 20 этажа Отм. +59,900
	07.12.2018

	369
	Монолитные работы
	АОСР №229м на перекрытия МП-6 20 этажа  на бетонирование плиты отм. +59,900
	07.12.2018

	370
	Монолитные работы
	АОСР №230м на армирование стен и колонн; 20 этажа отм. +56,900
	09.01.2019

	371
	Монолитные работы
	АОСР №231м монтаж опалубки  на колон 20 этажа отм. +56,900
	09.01.2019

	372
	Монолитные работы
	АОСР №232м бетонирование стен на 20 этажа отм. +56.900
	09.01.2019

	373
	Монолитные работы
	  АОСР №233м на устройство опалубки плиты перекрытий МД-6 20 этажа отм. +59,900
	18.01.2019

	374
	Монолитные работы
	АОСР №234м на армирование плиты перекрытия МП-6 20 этажа отм. +59.900
	18.01.2019

	375
	Монолитные работы
	АОСР №235м на устройство термовкладыей плиты перекрытия МП-6 20 этажа отм. +59,900
	18.01.2019

	376
	Монолитные работы
	АОСР №236м на бетонирование плиты перекрытия МП-6 20 этажа отм. +59,900
	18.01.2019

	377
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 1 на монтаж трубопроводов противопожарного водоснабжения на отм. -3.300 (подвал), в осях А-Г/2-7
	28.02.2019

	378
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 2 на монтаж трубопроводов (стояков) противопожарного водоснабжения на отм. от +54.000 до +60,000 (тех. этаж), в осях В-Г/3-3/1
	28.02.2019

	379
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 3 на монтаж насосной станции пожаротушения системы В2 на отм. -3,300 (подвал), в осях А-Б/6-7
	28.02.2019

	380
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 4 на монтаж насосной станции повышения давления системы В1 на отм. -3,300 (подвал), в осях А-Б/6-7
	28.02.2019

	381
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №1
	 

	382
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №2
	 

	383
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №3
	 

	384
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №4
	 

	385
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э 14-1.7 Монтаж коробок установочных,  кабельной и установочной продукции 18. этажах в  осях 1-7; А-Е
	28.02.2019

	386
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №б/н на скрытые работы на устройство аварийных  выходов, оснащенных люком Л1 и стремянкой
	22.02.2019

	387
	Внешние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 1 на монтаж стояков дождевой (ливневой) канализации К2 на отм. от +0,000 до + 3,000; от +36,000 до +60,000 (1; 13 - 20 этажи вкл-но), в осях Б-В/3-5
	31.03.2019

	388
	Внешние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 2 на монтаж трубопроводов дождевой (ливневой) канализации К2 на отм. +60,000 (тех. этаж), в осях Б-В/2-6
	31.03.2019

	389
	Внешние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №1
	 

	390
	Внешние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №2
	 

	391
	Внешние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №3
	 

	392
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э 15- 1.7 Монтаж коробок установочных,  кабельной ы установочной продукции 19. этажах в  осях 1-7; А-Е
	30.03.2019

	393
	Внутренние электрические сети
	АОСР № Э 16-1.7 Монтаж кабельной и установочной продукции на цокольном этаже в осях 1-7! А'Е
	30.03.2019

	394
	Монолитные работы
	АОСР №208м на армирование стен и колонн 19 этажа отм. +53,900
	01.11.2018

	395
	Монолитные работы
	АОСР №209м на монтаж опалубки стен и колонн 19 этажа отм. +53,900
	01.11.2018

	396
	Монолитные работы
	АОСР №210м на бетонирование стен 19 этажа отм. +53,900
	01.11.2018

	397
	Монолитные работы
	АОСР №211м на бетонирование стен 19 этажа отм. +53,900
	01.11.2018

	398
	Монолитные работы
	АОСР №212м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +53,900
	18.11.2018

	399
	Монолитные работы
	АОСР №213м на армирование лестничной клетки отм. +53,900
	18.11.2018

	400
	Монолитные работы
	АОСР  на скрытые работы №214м на бетонирование лестничной клетки отм. +53,900
	18.11.2018

	401
	Монолитные работы
	АОСР №215 м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 19 этажа отм. +56,900
	18.11.2018

	402
	Монолитные работы
	АОСР №216м на армирование плиты перекрытия МП-5 19 этажа отм. +56,900
	18.11.2018

	403
	Монолитные работы
	АОСР №217м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 19 этажа отм. +56,900
	18.11.2018

	404
	Монолитные работы
	АОСР №218м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 19 этажа отм. +56,900
	18.11.2018

	405
	Монолитные работы
	АОСР №Э 13-1.7 Монтаж коробок установочных,  кабельной и установочной продукции 16,17. этажах  в осях 1-7; А-Е
	30.01.2019

	406
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 1 этажа
	30.01.2019

	407
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К1.2 на огрунтовку  металлических перемычек 1 этажа
	30.01.2019

	408
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К1.3 на монтаж металлических перемычек 1 этажа
	30.01.2019

	409
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.4 на анкеровку наружных  стен 1 этажа
	30.01.2019

	410
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм 1 этажа
	30.01.2019

	411
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.6 на кладку наружных стен толш. 190мм 1 этажа
	30.01.2019

	412
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.7 на монтаж перемычек ПКС 1эгажа
	30.01.2019

	413
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.8 на оштукатуривание  оконных проемов 1 этажа
	30.01.2019

	414
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.9 на утепелние наружных стен вилатермом 1 этажа
	30.01.2019

	415
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 1 ■>тажа
	30.01.2019

	416
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 1 этажа
	30.01.2019

	417
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 1 этажа
	30.01.2019

	418
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.13 на монтаж закладной  детали МС-1 1 этажа
	30.01.2019

	419
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.14 на кладку столбиков с армированием через 4 ряда 1 этажа
	30.01.2019

	420
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 1.15 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляпионного блока 1 этажа
	30.01.2019

	421
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 0.1 на кладку перегородок стен толщ. 120мм с армированием через 4 ряда подвал
	30.01.2019

	422
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 0.2 на кладку перегородок стен толщ. 120мм с армированием через 4 ряда подвал
	30.01.2019

	423
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 0.3 на кладку столбиков с армированием через 4 ияда подвал
	30.01.2019

	424
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 0.3 на скрытые работы № К 0,3 на огрунтовку металлических перемычек подвал
	30.01.2019

	425
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 0.5 на монтаж металлических перемычек подвал
	30.01.2019

	426
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 0.6 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и кирпичом
	30.01.2019

	427
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 1 на монтаж трубопроводов противопожарного водоснабжения на отм. -3,300 (подвал), в осях А-В/3-6
	31.01.2019

	428
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 2 на монтаж трубопроводов (стояков) противопожарного водоснабжения на отм. от +18,000 до +54,000 (подвал), в осях В-Г/3-3/1
	31.01.2019

	429
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №1
	 

	430
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №2
	 

	431
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №2 на устройство звуко и теплозащиты стен тамбуров 2,3,4,5-го этажа.
	30.09.2018

	432
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №3 на огрунтовку, оштукатуривание стен 3,4,5-го этажа.
	30.09.2018

	433
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №4 на огрунтовку, оштукатуривание стен сан. узлов 2-го этажа.
	30.09.2018

	434
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №5 на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 2,3-го этажа.
	30.09.2018

	435
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № 6 на устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией «ТермоЗвукоИзол» в жилых помещенияж 2,3-го этажа.
	30.09.2018

	436
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №9 на монтаж окон 9 этажа от 15.09.2018 г.
	 

	437
	Устройство оконных и дверных блоков
	АОСР №10 на монтаж окон 10 этажа от 15.09.2018 г.
	 

	438
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 9 этажа
	 

	439
	Устройство оконных и дверных блоков
	Исполнительная схема окон 10 этажа
	 

	440
	Монолитные работы
	АОСР №153м на армирование стен и колонн 14 этажа отм. +38,900
	25.08.2018

	441
	Монолитные работы
	АОСР №154м на монтаж опалубки стен и колонн 14 этажа отм. +38,900
	25.08.2018

	442
	Монолитные работы
	АОСР №155м на бетонирование стен 14 этажа отм. +38,900
	25.08.2018

	443
	Монолитные работы
	АОСР №156м на бетонирование стен 14 этажа отм. +38,900
	25.08.2018

	444
	Монолитные работы
	АОСР №157м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +38,900
	31.08.2018

	445
	Монолитные работы
	АОСР №158м на армирование лестничной клетки отм. +38,900
	31.08.2018

	446
	Монолитные работы
	АОСР №159м на бетонирование лестничной клетки отм. +38,900
	31.08.2018

	447
	Монолитные работы
	АОСР №160м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 14 этажа отм. +41,900
	31.08.2018

	448
	Монолитные работы
	АОСР №161м на армирование плиты перекрытия МП-5 14 этажа отм. +41,900
	31.08.2018

	449
	Монолитные работы
	АОСР №162м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 14 этажа отм. +41,900
	31.08.2018

	450
	Монолитные работы
	АОСР №163м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 14 этажа отм. +41,900
	31.08.2018

	451
	Устройство стен и перегородок
	АОСР б/н на огрунтовку, шпатлевание и окраску стен и потолков в МОП 2-го этажа.
	30.10.2018

	452
	Устройство стен и перегородок
	АОСР б/н на огрунтовку и оштукатуривание откосов 2-го этажа.
	30,10.2018

	453
	Устройство стен и перегородок
	АОСР б/н на огрунтовку и оштукатуривание потолков в МОП 2-го этажа.
	30.10.2018

	454
	Устройство стен и перегородок
	АОСР б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 6, 7, и 8-го этажей.
	30.10.2018

	455
	Устройство стен и перегородок
	АОСР б/н на устройство полов из керамогранита в МОП 2-го этажа.
	30.10.2018

	456
	Устройство стен и перегородок
	АОСР б/н на устройство звуко и теплозащиты стен тамбуров 6, 7 и 8-го этажей.
	30.10.2018

	457
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 1 на монтаж поквартирной разводки трубопроводов систем отопления в конструкции пола на отм. +3,000 (2 этаж), в осях А-Е/1-7
	31.10.2018

	458
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 2 на монтаж поквартирной разводки трубопроводов систем отопления в конструкции пола на отм. +6,000 (3 этаж), в осях А-Е/1-7
	31.10.2018

	459
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 1 на монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения с отм. +3,000 по +18,000 (с 2 по 7 этажи), в осях А-Е/1-7
	31.10.2018

	460
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 2 на монтаж счетчиков ХВС, ГВС, фильтров, редукторов давления на отм. +3,000 (2 этаж), в осях А-Е/1-7
	31.10.2018

	461
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 3 на монтаж стояков хозяйственно-бытовой канализации с отм. +3,000 по +18,000 (с 2 по 7 этажи), в осях А-Е/1-7
	31.10.2018

	462
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	АОСР № 4 на монтаж стояков противопожарного водоснабжения с отм. +3,000 по +18,000 (с 2 по 7 этажи), в осях А-Е/1-71
	31.10.2018

	463
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №1
	 

	464
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №2
	 

	465
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №3
	 

	466
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №4
	 

	467
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
	Исполнительная схема №5
	 

	468
	Монолитные работы
	АОСР №164м на армирование стен и колонн 15 этажа отм. +41,900
	05.09.2018

	469
	Монолитные работы
	АОСР №165м на монтаж опалубки стен и колонн 15 этажа отм. +41,900
	05.09.2018

	470
	Монолитные работы
	АОСР №166м на бетонирование стен 15 этажа отм. +41,900
	05.09.2018

	471
	Монолитные работы
	АОСР №167м на бетонирование стен 15 этажа отм. +41,900
	05.09.2018

	472
	Монолитные работы
	АОСР №168м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +41,900
	11.09.2018

	473
	Монолитные работы
	АОСР №169м на армирование лестничной клетки отм. +41,900
	11.09.2018

	474
	Монолитные работы
	АОСР №170м на бетонирование лестничной клетки отм. +41f900
	11.09.2018

	475
	Монолитные работы
	АОСР №171м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 15 этажа отм. +44,900
	11.09.2018

	476
	Монолитные работы
	АОСР №172м на армирование плиты перекрытия МП-5 15 этажа отм. +44,900
	11.09.2018

	477
	Монолитные работы
	АОСР № 173м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 15 этажа отм. +44,900
	11.09.2018

	478
	Монолитные работы
	АОСР №174м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 15 этажа отм. +44,900
	11.09.2018

	479
	Монолитные работы
	АОСР №175м на армирование стен и колонн 16 этажа отм. +44,900
	16.09.2018

	480
	Монолитные работы
	АОСР №176м на монтаж опалубки стен и колонн 16 этажа отм. +44,900
	16.09.2018

	481
	Монолитные работы
	АОСР №177м на бетонирование стен 16 этажа отм. +44.900
	16.09.2018

	482
	Монолитные работы
	АОСР №178м на бетонирование стен 16 этажа отм. +44,900
	16.09.2018

	483
	Монолитные работы
	АОСР №179м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +44,900
	21.09.2018

	484
	Монолитные работы
	АОСР №180м на армирование лестничной клетки отм. +44,900
	21.09.2018

	485
	Монолитные работы
	АОСР №181м на бетонирование лестничной клетки отм. +44,900
	21.09.2018

	486
	Монолитные работы
	АОСР №182м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 16 этажа отм. +47,900
	21.09.2018

	487
	Монолитные работы
	АОСР №183м на армирование плиты перекрытия МП-5 16 этажа отм. +47,900
	21.09.2018

	488
	Монолитные работы
	АОСР №184м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 16 этажа отм. +47,900
	21.09.2018

	489
	Монолитные работы
	АОСР №185м на бетонирование плиты перекрытия МП*5 16 этажа отм. +47.900
	21.09.2018

	490
	Внутренние электрические сети
	АОСР №Э 5-1.7 Монтаж ПНД труб, коробок установочных и дополнительного оборудования в тело монолитной плиты с 14,15,16 этажах в осях 1-7; А-Е
	30.09.2018

	491
	Внутренние электрические сети
	АОСР №Э 6-1.7 Монтаж коробок установочных,  кабельной и установочной продукции 7,8,9. этажах  в осях 1-7! А-Е
	30.09.2018

	492
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 18 этажа
	11.12.2018

	493
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № К 18.2 на огрунтовку металлических перемычек 18 этажа
	11.12.2018

	494
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № К 18.3 на монтаж металлических перемычек 18 этажа
	11.12.2018

	495
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.4 на анкеровку наружных стен 18 этажа
	11.12.2018

	496
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.5 на утепление наружных  стен толш. 150мм 18 этажа
	11.12.2018

	497
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.6 на кладку наружных стен толш. 190мм 18 этажа
	11.12.2018

	498
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.7 на монтаж перемычек ПК С 18 этажа
	11.12.2018

	499
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.8 на оштукатуривание оконных проемов 18 этажа
	11.12.2018

	500
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.9 на утепелние наружных стен вилатеомом 18 этажа
	11.12.2018

	501
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 18 этажа
	11.12.2018

	502
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №18.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 18 этажа
	11.12.2018

	503
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 18.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 18 этажа
	11.12.2018

	504
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № 18.13 на монтаж закладной детали МС-1 18 этажа
	11.12.2018

	505
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №18.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 18 этажа
	11.12.2018

	506
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № 18.15 на обрамление балконов 18 этажа
	11.12.2018

	507
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № 18.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 18 этажа
	11.12.2018

	508
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № 19.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 19 этажа
	30.12.2018

	509
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.2 на огрунтовку  металлических перемычек 19 этажа
	30.12.2018

	510
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.3 на монтаж  металлических перемычек 19 этажа
	30.12.2018

	511
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.4 на анкеровку наружных  стен 19 этажа
	30.12.2018

	512
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.5 на утепление наружных стен толш. 150мм 19 этажа
	30.12.2018

	513
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.6 на кладку наружных стен толш. 190мм 19 этажа
	30.12.2018

	514
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.7 на монтаж перемычек ПКС 19 этажа
	30.12.2018

	515
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.8 на оштукатуривание оконных проемов 19 этажа
	30.12.2018

	516
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.9 на утепелние наружных стен вилатермом 19 этажа
	30.12.2018

	517
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 19 этажа
	30.12.2018

	518
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 19 этажа
	30.12.2018

	519
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 19 этажа
	30.12.2018

	520
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.13 на монтаж закладной детали МС-1 19 этажа
	30.12.2018

	521
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 19 этажа
	30.12.2018

	522
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.15 на обрамление балконов 19 этажа
	30.12.2018

	523
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 19.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 19 этажа
	30.12.2018

	524
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 16 этажа
	15.11.2018

	525
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.2 на огрунтовку металлических перемычек 16 этажа
	15.11.2018

	526
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.3 на монтаж металлических перемычек 16 этажа
	15.11.2018

	527
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.4 на анкеровку наружных стен 16 этажа
	15.11.2018

	528
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм 16 этажа
	15.11.2018

	529
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.6 на кладку наружных стен толщ. 190мм 16 этажа
	15.11.2018

	530
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.7на монтаж перемычек ПКС 16 этажа
	15.11.2018

	531
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.8 на оштукатуривание оконных проемов 16 этажа
	15.11.2018

	532
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.9 на утепелние наружных стен вилатермом 16 этажа
	15.11.2018

	533
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 16  этажа
	15.11.2018

	534
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 16 этажа
	15.11.2018

	535
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 16 этажа
	15.11.2018

	536
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.13 на монтаж закладной детали МС-1 16 этажа
	15.11.2018

	537
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда  16 этажа
	15.11.2018

	538
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.15 на обрамление балконов 16 этажа
	15.11.2018

	539
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 16.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 16 этажа
	15.11.2018

	540
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 17 этажа
	28.11.2018

	541
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.2 на огрунтовку  металлических перемычек 17 этажа
	28.11.2018

	542
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.3 на монтаж металлических перемычек 17 этажа
	28.11.2018

	543
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.4 на анкеровку наружных стен 17 этажа
	28.11.2018

	544
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм 17 этажа
	28.11.2018

	545
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.6 на кладку наружных стен толщ. 190мм 17 этажа
	28.11.2018

	546
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.7 на монтаж перемычек ПКС 17 этажа
	28.11.2018

	547
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.8 на оштукатуривание оконных проемов 17 этажа
	28.11.2018

	548
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.9 на утепелние наружных стен вилатермом 17 этажа
	28.11.2018

	549
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 17
	28.11.2018

	550
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 17 этажа
	28.11.2018

	551
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.12 на кладку внутренних  перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 17 этажа
	28.11.2018

	552
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.13 на монтаж закладной детали МС-1 17 этажа
	28.11.2018

	553
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда  17 этажа
	28.11.2018

	554
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.15 на обрамление балконов 17 этажа
	28.11.2018

	555
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 17.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляпионного блока 17 этажа
	28.11.2018

	556
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж трубопроводов ИТП
	05.08.2019

	557
	Отопление
	АОСР №2 на промывку трубопроводов ИТП
	06.08.2019

	558
	Отопление
	АОСР №3 на огрунтовку трубопроводов ИТП
	07.08.2019

	559
	Отопление
	АОСР №4 на окраску трубопроводов ИТП
	08.08.2019

	560
	Отопление
	АОСР №5 на изоляцию трубопроводов ИТП
	09.08.2019

	561
	Отопление
	Акт гидростатического или манометрического испытьания на герметичность ИТП
	06.08.2019

	562
	Отопление
	Принципиальная схема ИТП (узел учета тепловой энергии)
	 

	563
	Отопление
	Принципиальная схема ИТП (Блок ГВС)
	 

	564
	Отопление
	Принципиальная схема ИТП (Блок отопления)
	 

	565
	Отопление
	Принципиальная схема ИТП (Распределительный коллектор)
	 

	566
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 7.1 на кладку наружных стен толщ. 120 мм 7 этаж
	10.08.2018

	567
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 7.2 на огрунтовку металлических перемычек 7 этажа
	10.08.2018

	568
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 7.3 на монтаж металлических перемычек 7 этажа
	10.08.2018

	569
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.4 на анкеровку наружных стен 7 этажа
	10.08.2018

	570
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № к 7.5 на утепление наружных стен толщ. 50 ммм 7 этажа
	10.08.2018

	571
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.6 на кладку наружных стен толщ. 190 ммп 7 этажа
	10.08.2018

	572
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.7 на монтаж перемычек ПКС 7 этажа
	10.08.2018

	573
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.8 на оштукатуривание оконных проемов 7 этажа
	10.08.2018

	574
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.9 на утепление наружных стен вилатермом 7 этажа
	10.08.2018

	575
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №к 7.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 ммс армированием через 2 ряда 7 этажа
	10.08.2018

	576
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № к 7.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием через 5 ряжов 7 этажа
	10.08.2018

	577
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 7 этажа
	10.08.2018

	578
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.13 на монтаж закладной детали МС-1 7 этажа 
	10.08.2018

	579
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 7 этажа 
	10.08.2018

	580
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 7.15 на обрамление балконов 7 этажа 
	10.08.2018

	581
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №к 7.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 7 этажа
	10.08.2018

	582
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №к 8.1 на кладку наружных стен толщ. 120 мм 8 этажа
	23.08.2018

	583
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 8.2 на огрунтовку металлических перемычек 8 этажа
	23.08.2018

	584
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 8.3 на монтаж металлических перемычек 8 этажа
	23.08.2018

	585
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.4 на анкеровку наружных стен 8 этажа
	23.08.2018

	586
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № к 8.5 на утепление наружных стен толщ. 50 ммм 8 этажа
	23.08.2018

	587
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.6 на кладку наружных стен толщ. 190 ммп 8 этажа
	23.08.2018

	588
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.7 на монтаж перемычек ПКС 8 этажа
	23.08.2018

	589
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.8 на оштукатуривание оконных проемов 8 этажа
	23.08.2018

	590
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.9 на утепление наружных стен вилатермом 8 этажа
	23.08.2018

	591
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №к 8.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 ммс армированием через 2 ряда 8 этажа
	23.08.2018

	592
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № к 8.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием через 5 ряжов 8 этажа
	23.08.2018

	593
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 8 этажа
	23.08.2018

	594
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.13 на монтаж закладной детали МС-1 8 этажа 
	23.08.2018

	595
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 8 этажа 
	23.08.2018

	596
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 8.15 на обрамление балконов 8 этажа 
	23.08.2018

	597
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №к 8.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 8 этажа
	23.08.2018

	598
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №к 9.1 на кладку наружных стен толщ. 120 мм  этажа
	30.08.2018

	599
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 9.2 на огрунтовку металлических перемычек 9 этажа
	30.08.2018

	600
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 9.3 на монтаж металлических перемычек 9 этажа
	30.08.2018

	601
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.4 на анкеровку наружных стен 9 этажа
	30.08.2018

	602
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № к 9.5 на утепление наружных стен толщ. 50 ммм 9 этажа
	30.08.2018

	603
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.6 на кладку наружных стен толщ. 190 ммп 9 этажа
	30.08.2018

	604
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.7 на монтаж перемычек ПКС 9 этажа
	30.08.2018

	605
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.8 на оштукатуривание оконных проемов 9 этажа
	30.08.2018

	606
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.9 на утепление наружных стен вилатермом 9 этажа
	30.08.2018

	607
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №к 9.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 ммс армированием через 2 ряда 9 этажа
	30.08.2018

	608
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № к 9.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием через 5 ряжов 9 этажа
	30.08.2018

	609
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 9этажа
	30.08.2018

	610
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.13 на монтаж закладной детали МС-1 9 этажа 
	30.08.2018

	611
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 9 этажа 
	30.08.2018

	612
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №к 9.15 на обрамление балконов 9 этажа 
	30.08.2018

	613
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №к 9.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 9 этажа
	30.08.2018

	614
	Отопление
	Исполнительная документация на индивидуальный тепловой пункт
	авг.19

	615
	внутренние электрические сети
	Технический отчет о выполнении испытаний и измерений электрооборуждования и электроустановок
	 

	616
	внутренние электрические сети
	Акт о технического готовности электромонтажных работ
	19.06.2019

	617
	внутренние электрические сети
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	19.06.2019

	618
	внутренние электрические сети
	Ведомость измерений и отступлений от проекта
	 

	619
	внутренние электрические сети
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	 

	620
	внутренние электрические сети
	АОСР по прокладке плоских проводов
	22.05.2019

	621
	внутренние электрические сети
	АОСР по монтажу заземляющих устройств
	18.06.2019

	622
	внутренние электрические сети
	Акт осмотра соединений проводов в распределительных коробках
	22.05.2019

	623
	внутренние электрические сети
	Акт на проверку смонтированнного электрооборудования на световой эффект
	18.06.2019

	624
	внутренние электрические сети
	Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ
	22.05.2019

	625
	внутренние электрические сети
	АСОР по монтажу силовых кабельных линий 
	14.06.2019

	626
	внутренние электрические сети
	Акт приемки молниезащиты
	19.06.2019

	627
	внутренние электрические сети
	Акт готовности строительной части к производству электромонтажных работ
	15.01.2019

	628
	внутренние электрические сети
	АОСР по заделке межэтажных отверстий
	14.06.2019

	629
	внутренние электрические сети
	Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей
	04.10.2018

	630
	внутренние электрические сети
	АОСР по монтажу кабельных линий
	04.10.2018

	631
	внутренние электрические сети
	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
	05.10.2018

	632
	внутренние электрические сети
	Акт технической готовности электромонтажных работ 
	17.10.2017

	633
	внутренние электрические сети
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	17.10.2017

	634
	внутренние электрические сети
	Акт приемки раншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей
	17.10.2017

	635
	внутренние электрические сети
	АОСР по монтажу кабельных линий
	17.10.2017

	636
	внутренние электрические сети
	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
	17.10.2017

	637
	Вентиляция
	Акт №1 о готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ
	01.08.2019

	638
	Вентиляция
	АСОР №2 монтаж систем вентиляции в осях 1-7/А-Е с отм. -2,930 по +62,45
	30.09.2019

	639
	Вентиляция
	Акт о проведении входного контроля 
	02.09.2019

	640
	Вентиляция
	Акт об окончании монтажных работ 
	30.09.2019

	641
	Вентиляция
	Ведомость смонтированного оборудования систем дымоудаления и подпора воздуха, систем естественной вентиляции
	30.09.2019

	642
	Вентиляция
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	10.10.2019

	643
	Вентиляция
	Исполнительные схемы №1-10
	 

	644
	Сети связи
	АСОР №1 на установку видеодомофона в осях 1-7/А-Е
	18.11.2019

	645
	Пожарная сигнализация
	Акт готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ
	01.08.2019

	646
	Пожарная сигнализация
	Акт о проведении входного контрорля 
	02.09.2019

	647
	Пожарная сигнализация
	Акт об окончании монтажных работ 
	30.09.2019

	648
	Пожарная сигнализация
	Протокол измерения сопротивления изолzции слаботочных сетей
	30.07.2019

	649
	Пожарная сигнализация
	Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройствизвещателей и оповещателей пожарной сигнализации и управления противопожарной автоматикой 
	30.09.2019

	650
	Пожарная сигнализация
	Акт об окончании пусконаладочных работ
	10.10.2019

	651
	Пожарная сигнализация
	Акт о приемке тех. Средств сигнализации в эксплуатацию
	18.11.2019

	652
	Пожарная сигнализация
	Исполнительная схема №1-4
	 

	653
	отопление
	АОСР№ 1 на монтаж распределительного узла офисного с запорной и регулирующей арматурой (коллектора) на отм -0,600 (1 этаж),  в осях А-Е/1-7 
	360.11.2019

	654
	отопление
	АОСР №2 на монтаж счетчиков тепла в офисных помещениях на отм -0,600, в осях А-Е/1-7
	30.11.2019

	655
	отопление
	АОСР №3 на монтаж запорной арматуры системы отопления на отм -3,000 и 60,000 (подвал, тех.этаж), в осях А-Е/1-7
	30.11.2019

	656
	отопление
	Исполнительные схемы №1,2
	 

	657
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы В2(стояк В2-3) на отм. От -3,300 до +59,700 (подвал, с 1 по 20 этаж)  в осях В-Г/3-3/1
	30.11.2019

	658
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №2 на устройство окрасочной изоляции трубопроводов системы В2 (стояк В2-3) на лотм -3,300 до +59,700 (подвал, с 1 по 20 этаж)  в осях В-Г/3-3/1
	30.11.2019

	659
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №3 на монтаж пожарных шкафов металлических, навесных на отм от +3,000 до +58,350 (с 2-20 эт) в осях В-Г/3-3/1
	30.11.2019

	660
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №4 на монтаж пожарного оборудования на отм от +3,000 до +58,350 (с 2-20 эт) в осях В-Г/3-3/1
	30.11.2019

	661
	Водооснабжение и канализация
	Исполнительные схемы №1-3
	 

	662
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2, ОГ-2,1, ОГ-3 и поручня ОГ-4
	15.11.2019

	663
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж метал. Дверей 1 эт, подвал, тех. Этаж
	30.11.2019

	664
	Отопление
	АОСР №2 на монтаж противопожарных дверей в л/х 1 эт
	30.11.2019

	665
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж систем отопления жилой части по подвалу и подвальной части (гильз, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов на отм -3,300, в осях А-Е/1-7)
	10.08.2019

	666
	Отопление
	АОСР №2 на монтаж системы отопления  (гильз, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов на отм 0,000, в осях А-Е/1-7)
	10.08.2019

	667
	Отопление
	АОСР №3 на монтаж системы отопления  (гильз, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов на отм +3,300 до +57,000, в осях А-Е/1-7)
	10.08.2019

	668
	Отопление
	Акт №4 промывки трубопроводов
	13.08.2019

	669
	Отопление
	Акт №5 гидростатического или манометрического испытания на герметичность
	13.08.2019

	670
	Отопление
	АОСР №6 на устройство окрасочной изоляции трубопроводов системы отопления на отм. От -3,300 до +57,000 в осях А-Е/1-7
	10.08.2019

	671
	Отопление
	АОСР №7 на устройство тепловой изоляции трубопроводов системы отопления на отм -3,300 до +57,000 в осях А-Е/1-7
	31.08.2019

	672
	Отопление
	Исполнительные схемы №1-9
	 

	673
	Тепловые сети
	АОСР №1 на разработку грунта механизированным способом траншеи ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7
	30.08.2018

	674
	Тепловые сети
	АОСР №2 на устройство песчаного основания под лотки, сливной колодец СК1 с послойным трамбованием от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7
	30.08.2018

	675
	Тепловые сети
	АОСР №3 на гидроизоляцию и монтаж ж/б лотков непроходных каналов под трубопроводы ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7
	30.09.2018

	676
	Тепловые сети
	АОСР №4 на монтаж опорных подушек ОП-3 и скользяцих хомутовых опор трубопроводов ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7
	20.10.2018

	677
	Тепловые сети
	АОСР №5 на монтаж трубопроводжов ТС в ППУ изоляции ОДК в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7
	25.10.2018

	678
	Тепловые сети
	АОСР №6 на монтаж сильфонных компенсаторов в ППУ изоляции на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7
	25.10.2018

	679
	Тепловые сети
	АОСР №7 на герметизацию сварных стыков ППУ изоляцией на трабопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7
	25.10.2018

	680
	Тепловые сети
	АОСР №8 на монтаж плит перекрытия на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7
	25.10.2018

	681
	Тепловые сети
	АОСР №9 на армирование неподвижных опор на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6
	17.10.2018

	682
	Тепловые сети
	АОСР №10 на бетонирование непаодвижных опор на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6
	18.10.2018

	683
	Тепловые сети
	АОСР №11 на обмазочную гидроизоляцию плит перекрытия лотков ТС, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-7 до ГП-1.7
	30.10.2018

	684
	Тепловые сети
	АОСР №12 на армирование основания и стен камеры УТ-6
	18.10.2018

	685
	Тепловые сети
	АОСР №13 на бетонирование основания и стен камеры УТ-6
	18.10.2018

	686
	Тепловые сети
	АОСР №14 на гидроизоляцию стенок камеры УТ-6
	22.10.2018

	687
	Тепловые сети
	АОСР №15 на герметизацию сальниковых проходов труб через стенки камеры УТ-6
	25.10.2018

	688
	Тепловые сети
	АСОР №16 на монтаж балки и плит перекрытия камеры УТ-6
	24.10.2018

	689
	Тепловые сети
	АОСР №17 на устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию камеры УТ-6
	25.10.2018

	690
	Тепловые сети
	АОСР №18 на огрунтовку и оклейку рулонными материалами типа Бикрост перекрытия камеры УТ-6
	26.10.2018

	691
	Тепловые сети
	АОСР №19 по монтажу запорной арматуры камеры УТ-6
	30.10.2018

	692
	Тепловые сети
	АОСР №20 По монтажу сливного колодца СК-1
	30.10.2018

	693
	Тепловые сети
	Акт о проведении растяжки компенсаторов 
	16.10.2018

	694
	Водооснабжение и канализация
	Акт о врезке водопроводной сети в существующую сеть
	28.08.2019

	695
	Водооснабжение и канализация
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
	04.09.2019

	696
	Водооснабжение и канализация
	Акт о врезке канализационной сети в существующую сеть 
	28.08.2019

	697
	Водооснабжение и канализация
	Акт испытания системы канализации и водостоков
	28.08.2019

	698
	Вентиляция
	АОСР №5 на монтаж вентиляционных кооробов в осях 1-7/А-Е
	20.04.2019

	699
	Вентиляция
	Исполнительные схемы №1-2
	 

	700
	Сети связи
	АОСР №3 на прокладку кабельных линий систем пожарной сигнализации и противопождарной автоматики, прокладку кабельных линий домофонной связи в осях А-Е/2-6 по стенам  на 9-20 эт, по полу 10-20 эт
	30.04.2019

	701
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №б/н на устройство аварийных выходов, оснащенных люком Л1 и стремянкой ЛМ1
	09.04.2019

	702
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №б/н на устройство конденсационных баков
	19.04.2019

	703
	Устройство стен и перегородок
	АОСР № б/н на устройство обшивки стен с утеплением 1-тех. Эт
	28.04.2019

	704
	Устройство стен и перегородок
	АСОР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 8 эт
	28.04.2019

	705
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен в сантех. Узлах 3-7 эт
	28.04.2019

	706
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э 17-1.7 на монтаж коробок установочных, кабельной и установочной пролдукции 20 эт в осях 1-7/А-Е
	28.04.2019

	707
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э18-1.7 на монтаж кабельной и установочной продукции на тех. Этв осях 1-7/А-Е
	28.04.2019

	708
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э 19-1.7 на монтаж кабельной и установочной продукции, молниезащитной сетки и спуски на кровле  в осях 1-7/А-Е
	28.04.2019

	709
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э 20-1.7 на монтаж лотка мет. Перфорир. Для силовых кабелей, на цок. Этаже  в осях 1-7/А-Е
	28.04.2019

	710
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.1 на кладку наружных стен толщ 120 мм 20 эт
	30.04.2019

	711
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.2 на огрунтовыку мет. Перемычек 20 эт
	30.04.2019

	712
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.3 на монтаж мет. Перемычек 20 эт
	30.04.2019

	713
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.4 на анкеровку наружных стен 20 эт
	30.04.2019

	714
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.5 на утепление наружных стен толщ 150 мм 20 эт
	30.04.2019

	715
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.6 на кладку наружных стен толщ 190 мм 20 эт
	30.04.2019

	716
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.7 на монтаж перемычек ПКС 20 эт
	30.04.2019

	717
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.8 на оштукатуривание оконных проемов 20 эт
	30.04.2019

	718
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.9 на утепление наружных стен вилатермом 20 эт
	30.04.2019

	719
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.10 на кладку внутренних стен толщ 190 мм с армированием через 2 ряда 20 эт
	30.04.2019

	720
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.11 на кладку вентил. Каналов с армированием через 5 рядов 20 эт
	30.04.2019

	721
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 20 эт
	30.04.2019

	722
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.13 на монтаж закладной детали МС-1 20 эт
	30.04.2019

	723
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 20 эт
	30.04.2019

	724
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.15 на обрамлением балконов 20 эт
	30.04.2019

	725
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №К 20.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентил. Юлока 20 эт
	30.04.2019

	726
	Устройство стен и перегородок
	АООК №1 на кирпичную кладку наружных и внутренних стен и перегородок с подвала по парпет в осях 1-7/А-Е на отм. -3,300 до +64,980
	30.04.2019

	727
	Окна и двери
	АОСР №19 на монтаж окон 19 эт
	25.04.2019

	728
	Окна и двери
	АОСР №20 на монтаж окон 20 эт
	25.04.2019

	729
	Окна и двери
	Испоолнительные схемы окон №1-2
	 

	730
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +9,000 в осях 1-7/А-Е
	30.04.2019

	731
	Отопление
	АОСР №2 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +12,000 в осях 1-7/А-Е
	30.04.2019

	732
	Отопление
	АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +15,000 в осях 1-7/А-Е
	30.04.2019

	733
	Отопление
	АОСР №4 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +18,000 в осях 1-7/А-Е
	30.04.2019

	734
	Отопление
	АОСР №5 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +21,000 в осях 1-7/А-Е
	30.04.2019

	735
	Лифт
	АОСР №1 на монтаж лифтового оборудования лифт г/п 1000 кг, лифт г/п 1000 кг в осях 3-5/В-Б
	30.08.2019

	736
	Внутренние электрические сети
	 АОСР №Э 24-1.7 на монтаж силовых кабелей 5х50 5х10 в осях 2-6/В-Г
	30.05.2019

	737
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен  9-12
	28.05.2019

	738
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен ман.узлов 8-20 эт
	28.05.2019

	739
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 4-9 эт
	28.05.2019

	740
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией Термозвукоизол в жилых помещениях 4-9 эт
	28.05.2019

	741
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы ВК (В1, В1.1, Т3, Т4, К2) на отм -3,300 в осях 1-7/А-Е
	31.05.2019

	742
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №2 на монтаж водомерного узла системы В0 на отм -3,300 в осях А-Б/6-7
	31.05.2019

	743
	Окна и двери
	АОСР №1 на монтаж квартирных дверей 3-9 эт
	31.05.2019

	744
	Сети электроснабжения
	АОСР №Э 30-1.7 на монтаж оборудования 1 эт
	31.10.2019

	745
	Сети электроснабжения
	АОСР №Э 31-1.7 на монтаж кабельных линий 1 эт
	31.10.2019

	746
	Сети электроснабжения
	АОСР №Э 32-1.7 на монтаж полосы и прутка заземления здания и спец. Помещений
	31.10.2019

	747
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №1 на устройство щебеночной подготовки крыльца
	27.09.2019

	748
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №2 на армирование ФП крыльца и монолитных стенок пандуса
	28.09.2019

	749
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №3 на бетонирование ФП крыльца и монолитных стенок пандуса
	28.09.2019

	750
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №4 на кирпичную кладку крыльца
	28.09.2019

	751
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №5 на армирование плиты, ступеней крыльца и пандуса
	07.10.2019

	752
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №6 на бетонирование плиты, ступеней крыльца и пандуса
	12.10.2019

	753
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э 25-1.7 на монтаж розеток, выключателей, щитов этажных, щитов этажных, щитов квартирных 3-6 эт 
	30.06.2019

	754
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э 27-1.7 на монтаж розеток, выключателей, щитов этажных, щитов этажных, щитов квартирных 12-16 эт 
	30.07.2019

	755
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э 26-1.7  на монтаж кабельных линий офисных помещений на 1 эт 
	31.07.2019

	756
	 
	АОСР №1 на монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2 на л/к
	25.09.201.9

	757
	Окна и двери
	АОСР №1 на монтаж дверей л/к 3-12 эт
	25.09.2019

	758
	 
	АОСР №б/н на устройство ЛМ2 и ОГ-1, ЛМ-3 и ОГ-2
	11.06.2019

	759
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 13-14 эт
	25.06.2019

	760
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э 29-1.7 на монтаж розеток, выключателей, щитов этажных, щитов этажных, щитов квартирных 17-20 эт 
	30.09.2019

	761
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №1 на устройство гидроизоляции и теплоизоляции цокольного этажа
	15.07.2019

	762
	внутренние электрические сети
	АОСР №Э 26-1.7  на монтаж розеток, выключателей, щитов этажных, щитов этажных, щитов квартирных 7-11 эт 
	31.07.2019

	763
	Окна и двери
	АОСР №1 на монтаж квартирных дверей 10-15 эт
	31.07.2019

	764
	Окна и двери
	АОСР №2 на монтаж противопожарных дверей в л/к 10-15 эт
	31.07.2019

	765
	Окна и двери
	АОСР №1 на монтаж квартирных дверей 15-20 эт
	31.08.2019

	766
	Окна и двери
	АОСР №2 на монтаж противопожарных дверей в л/к 15-20 эт
	31.08.2019

	767
	Окна и двери
	АОСР №3 на монтаж тамбурных дверей 15-20 эт
	31.08.2019

	768
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 19-20 эт
	28.08.2019

	769
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен спец помещений
	28.08.2019

	770
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание потолков 3-11 эт
	28.08.2019

	771
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 17-19 эт
	28.08.2019

	772
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией Термозвукоизол в жилых помещениях 17-19 эт
	28.08.2019

	773
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство звуко и теплозащиты стен тамбуров 19-20 эт
	30.08.2019

	774
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание дверных и оконных откосов 12-17 эт
	28.08.2019

	775
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство полов из керамогранита в МОП 3-9 эт
	30.08.2019

	776
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклеваниек и окраску стен спец. Помещений 
	30.08.2019

	777
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклеваниек и окраску потолков МОП 3-11 эт
	30.08.2019

	778
	Отделка
	АОСР №б/н на обшивку ГВЛ стояков 3-5 эт
	28.08.2019

	779
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 20 эт
	30.10.2019

	780
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в жилых помещениях 20 эт
	30.10.2019

	781
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной штукатурки в с/у 1эт
	30.10.2019

	782
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство полов из тротуарной плитки крыльцо входной группы
	30.10.2019

	783
	Отделка
	АОСР №б/н на обшивку стояков, обшивка вокруг пожарного щитка и электрощитков 1 и 13-20 эт
	30.10.2019

	784
	Отделка
	АОСР  №б/н на огрунтовку, шпаклевание и окраску потолков 1 и 20 эт
	30.10.2019

	785
	Отделка
	АОСР №б/нгн на отделку входных групп
	30.10.2019

	786
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство полов из керамогранита в МОП 1 и 20 эт и переходной лоджии с 20 по тех. Эт
	30.10.2019

	787
	Отделка
	АОСР №б/н на окраску стен 1 эт, л/к и 13-20 эт
	30.10.2019

	788
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклевание и дверных и оконных откосов 1, 6-10 и 17-20 эт
	30.10.2019

	789
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклевание стен 1 эт и л/к
	30.10.2019

	790
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание потолков 1 , 20 эт и л/кАОСР №б/н на устройство звукко и теплозащиты
	30.10.2019

	791
	Отделка
	АОСР № б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен и потолков л/к
	30.09.2019

	792
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание потолков МОП 12-20 эт
	30.09.2019

	793
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 1 эт
	30.09.2019

	794
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки с использованием з0вуко и теплозащиты пеноплекс в оф. Помещениях 1 эт
	30.09.2019

	795
	Отделка
	АОСР №б/н на обшивку стояков, обшивку вокруг пожарного щитка и электрощитков 3-12 эт
	30.09.2019

	796
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклевание и окраску поолков МОП 12-20 эт
	30.09.2019

	797
	Отделка
	АОСР № б/н на огрунтовку, шпаклевание и окраску стен в МОП 3-12 эт
	30.09.2019

	798
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство полов из керамогранита в МОП 10-20 эт
	30.09.2019

	799
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство полов их керамогранита в л/к с 1 по тех.эт
	30.09.2019

	800
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку и окраску потолков в незадым. Лоджии с 2 по тех. Эт
	30.09.2019

	801
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 9 эт
	31.05.2019

	802
	Отопление
	АОСР №2 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 10 эт
	31.05.2019

	803
	Отопление
	АОСР №3 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 11 эт
	31.05.2019

	804
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 3 эт
	30.06.2019

	805
	Отопление
	АОСР №2 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 4 эт
	30.06.2019

	806
	Отопление
	АОСР №3 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 12 эт
	30.06.2019

	807
	Отопление
	АОСР №4 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 13 эт
	30.06.2019

	808
	Отопление
	АОСР №5 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 14 эт
	30.06.2019

	809
	Отопление
	АОСР №6 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 5 эт
	30.06.2019

	810
	Отопление
	АОСР №7 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 6 эт
	30.06.2019

	811
	Отопление
	АОСР №8 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 7 эт
	30.06.2019

	812
	Отопление
	Исполнительные схемы №1-8
	 

	813
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 18 эт
	31.08.2019

	814
	Отопление
	АОСР №2 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 19 эт
	31.08.2019

	815
	Отопление
	АОСР №3 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 20 эт
	31.08.2019

	816
	Отопление
	АОСР №4 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 8 эт
	31.08.2019

	817
	Отопление
	АОСР №5 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 9 эт
	31.08.2019

	818
	Отопление
	АОСР №6 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 10 эт
	31.08.2019

	819
	Отопление
	АОСР №7 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 11 эт
	31.08.2019

	820
	Отопление
	АОСР №8 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 12 эт
	31.08.2019

	821
	Отопление
	АОСР №9 на монтаж трубопроводов системы ОЛВ на олтм +54,000 до +60,000, в осях В-Г/3-3/1
	31.08.2019

	822
	Отопление
	АОСР №10 на огрунтовку трубопроводов системы ОЛВ на олтм +54,000 до +60,000, в осях В-Г/3-3/1
	31.08.2019

	823
	Отопление
	АОСР №11 на устройство тепловой изоляции трубопроводов системы отопления на отм 0,000 до +60,000 в осях В-Г/3-3/1
	31.08.2019

	824
	Отопление
	АОСР №12 на монтаж этажного распред. Узла с запорной и регулирующей арматурой на отм +27,000 до +33,000 в осях В-Г/3-3/1
	31.08.2019

	825
	Отопление
	Исполнительные схемы № 1-11
	 

	826
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж квартирных теплосчетчиков на отм +3,000 до +60,000 в осях В-Г/3-3/1
	31.10.2019

	827
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 3 эт
	31.07.2019

	828
	Отопление
	АОСР №2 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 6 эт
	31.07.2019

	829
	Отопление
	АОСР №3 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 7 эт
	31.07.2019

	830
	Отопление
	АОСР №4 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 14 эт
	31.07.2019

	831
	Отопление
	АОСР №5 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 15 эт
	31.07.2019

	832
	Отопление
	АОСР №6 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 16 эт
	31.07.2019

	833
	Отопление
	АОСР №7 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 17 эт
	31.07.2019

	834
	Отопление
	АОСР №8 на монтаж этажного распред. Узла с запорной и регулирующей арматурой на отм +6,000 до +27,000 в осях В-Г/3-3/1
	31.07.2019

	835
	Отопление
	Исполнительные схемы № 1-8
	 

	836
	Отопление
	АОСР №1 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 13 эт
	30.09.2019

	837
	Отопление
	АОСР №2 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 14 эт
	30.09.2019

	838
	Отопление
	АОСР №3 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 15 эт
	30.09.2019

	839
	Отопление
	АОСР №4 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 16 эт
	30.09.2019

	840
	Отопление
	АОСР №5 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 17 эт
	30.09.2019

	841
	Отопление
	АОСР №6 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 18 эт
	30.09.2019

	842
	Отопление
	АОСР №7 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 19 эт
	30.09.2019

	843
	Отопление
	АОСР №8 на монтаж стальных панельных  радиаторов на 20 эт
	30.09.2019

	844
	Отопление
	АОСР №9 на монтаж этажного распред. Узла с запорной и регулирующей арматурой на отм +33,000 до +60,000 в осях В-Г/3-3/1
	30.09.2019

	845
	Отопление
	АОСР №10 на монтаж системы отполения офисной части на отм -3,300 
	30.09.2019

	846
	Отопление
	АОСР №11 на огрунтовку трубопроводов системы отопления в конструкции пола  на отм -0,600 (1 эт)
	30.09.2019

	847
	Отопление
	АСОР №12 на монтаж системы отопления в консрукции пола на 1 эт
	30.09.2019

	848
	Отопление
	АОСР №13 на монтаж стальных панельных радиаторов 1 эт
	30.09.2019

	849
	Отопление
	АОСР №14 на монтаж трубопроводов в МОП с 1 по тех. Этаж
	30.09.2019

	850
	Отопление
	АОСР №15 на огрунтовку трубопроводов в МОП с 1 по тех. Эт
	30.09.2019

	851
	Отопление
	АСОР №16 на монтаж стальных панельных радиаторов 2-20 эт
	30.09.2019

	852
	Отопление
	Исполнительные схемы №1-13
	 

	853
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы В2 подвал, 1-3 эт в осях А-Е/1-2
	31.10.2019

	854
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №2  на огрунтовку трубопроводов системы В2 подвал, 1-3 эт в осях А-Е/1-3
	31.10.2019

	855
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №3 на  монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры систем Т45 тех. Эт
	31.10.2019

	856
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №4 на монтаж теплоизоляции трубопроводов системы ВК 2-14 эт
	31.10.2019

	857
	Водооснабжение и канализация
	Исполнительные схемы №1-4
	 

	858
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы В1 7-14 эт 
	30.06.2019

	859
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №2 на монтаж трубопроводов системы Т3 7-14 эт 
	30.06.2019

	860
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы К1 7-14 эт 
	30.06.2019

	861
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №4 на монтаж запорной арматуры системы В1 подвал в осях А-Б/6-7
	30.06.2019

	862
	Водооснабжение и канализация
	Исполнительные схемы №1-5
	 

	863
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №1 на монтаж пожарных шкафом мет., встроенных 3-9 эт в осях В-Г/3-3/1
	31.07.2019

	864
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №2 на монтаж трубопроводов системы В1 13-16 эт 
	31.07.2019

	865
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы Т3 13-16 эт 
	31.07.2019

	866
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №4 на монтаж трубопроводов системы К1 13-16 эт 
	31.07.2019

	867
	Водооснабжение и канализация
	Исполнительные схемы №1-5
	 

	868
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №1 на монтаж квартирных водомерных узлов  13-20 эт
	30.09.2019

	869
	Водооснабжение и канализация
	АСОР №2 на монтаж арматуры системы В2 подвал и тех.эт
	30.09.2019

	870
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №3  на монтаж трубопроводов системы К1 тех.эт
	30.09.2019

	871
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №4 на монтаж трубопроводов системы Т4 тех.эт
	30.09.2019

	872
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №5 на монтаж противопожарных муфт 13-20 эт
	30.09.2019

	873
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №6 на монтаж трубопроводов системы К1, Кнж, Кдн подвал
	30.09.2019

	874
	Водооснабжение и канализация
	Исполнительные схемы №1-5
	 

	875
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №1 на монтаж пожарных шкафом мет., встроенных 10-20 эт в осях В-Г/3-3/1
	31.08.2019

	876
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №2 на монтаж трубопроводов системы В1 17-20 эт 
	31.08.2019

	877
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы Т3 17-20 эт 
	31.08.2019

	878
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №4 на монтаж трубопроводов системы К1 17-20 эт 
	31.08.2019

	879
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №5 на монтаж трубопроводов системы Т4 1-20 эт
	31.08.2019

	880
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №6 на устройство тепловой изоляции трубопроводов системы Т4 1-20 эт
	31.08.2019

	881
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №7 на монтаж трубопроводов системы В1, В1.1, Т3, К1 1 эт
	31.08.2019

	882
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №8 на монтаж противопожарных муфт 3-12 эт
	31.08.2019

	883
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №9 на монтаж квартирных водомерных узлов 3-12 эт
	31.08.2019

	884
	Водооснабжение и канализация
	АОСР №10на монтаж трубопроводов и арматурыы системы В1 подвал
	31.08.2019

	885
	Водооснабжение и канализация
	Исполнительные схемы №1-10
	 

	886
	Окна и двери
	АОСР №2 на монтаж витражей 3 эт
	27.04.2019

	887
	Окна и двери
	АОСР №3 на монтаж витражей 4 эт
	27.04.2019

	888
	Окна и двери
	АОСР №4 на монтаж витражей 5 эт
	27.04.2019

	889
	Окна и двери
	АОСР №5 на монтаж витражей 6 эт
	27.04.2019

	890
	Окна и двери
	АОСР №6 на монтаж витражей 7 эт
	27.04.2019

	891
	Окна и двери
	АОСР №7 на монтаж витражей 8 эт
	27.04.2019

	892
	Окна и двери
	АОСР №8 на монтаж витражей 9 эт
	27.04.2019

	893
	Окна и двери
	АОСР №9 на монтаж витражей 10 эт
	27.04.2019

	894
	Окна и двери
	АОСР №10 на монтаж витражей 11 эт
	27.04.2019

	895
	Окна и двери
	АОСР №11 на монтаж витражей 12 эт
	27.04.2019

	896
	Окна и двери
	АОСР №12 на монтаж витражей 13 эт
	27.04.2019

	897
	Окна и двери
	АОСР №13 на монтаж витражей 14 эт
	27.04.2019

	898
	Окна и двери
	АОСР №14 на монтаж витражей 15 эт
	27.04.2019

	899
	Окна и двери
	АОСР №15 на монтаж витражей 16 эт
	27.04.2019

	900
	Окна и двери
	АОСР №16 на монтаж витражей 17 эт
	27.04.2019

	901
	Окна и двери
	АОСР №17 на монтаж витражей 18 эт
	27.04.2019

	902
	Окна и двери
	АОСР №18 на монтаж витражей 19 эт
	27.04.2019

	903
	Окна и двери
	АОСР №19 на монтаж витражей 20 эт
	27.04.2019

	904
	Окна и двери
	Исполнительн6ая схема установки витражей 3-20 эт
	 

	905
	Окна и двери
	АОСР №21 на монтаж окон 1 эт
	27.09.2019

	906
	Окна и двери
	АОСР №22 на монтаж дверей 1 эт
	27.09.2019

	907
	Окна и двери
	АОСР №23 на монтаж подоконной доски 1 эт
	27.09.2019

	908
	Окна и двери
	АОСР №24 на монтаж окон тех подвала
	27.09.2019

	909
	Окна и двери
	Исполнительная схема окон 1 эт
	 

	910
	Окна и двери
	Исполнительная схема окон техподвала
	 

	911
	Окна и двери
	АОСР №20 на установку подоконной доски 3 эт
	27.08.2019

	912
	Окна и двери
	АОСР №21 на установку подоконной доски 4 эт
	27.08.2019

	913
	Окна и двери
	АОСР №22 на установку подоконной доски 5 эт
	27.08.2019

	914
	Окна и двери
	АОСР №23 на установку подоконной доски 6 эт
	27.08.2019

	915
	Окна и двери
	АОСР №24 на установку подоконной доски 7 эт
	27.08.2019

	916
	Окна и двери
	АОСР №25 на установку подоконной доски 8 эт
	27.08.2019

	917
	Окна и двери
	АОСР №26 на установку подоконной доски 9 эт
	27.08.2019

	918
	Окна и двери
	АОСР №27 на установку подоконной доски 10 эт
	27.08.2019

	919
	Окна и двери
	АОСР №28 на установку подоконной доски 11 эт
	27.08.2019

	920
	Окна и двери
	АОСР №29 на установку подоконной доски 12 эт
	27.08.2019

	921
	Окна и двери
	АОСР №30 на установку подоконной доски 13 эт
	27.08.2019

	922
	Окна и двери
	АОСР №31 на установку подоконной доски 14 эт
	27.08.2019

	923
	Окна и двери
	АОСР №32 на установку подоконной доски 15 эт
	27.08.2019

	924
	Окна и двери
	АОСР №33 на установку подоконной доски 16 эт
	27.08.2019

	925
	Окна и двери
	АОСР №34 на установку подоконной доски 17 эт
	27.08.2019

	926
	Окна и двери
	АОСР №35 на установку подоконной доски 18 эт
	27.08.2019

	927
	Окна и двери
	АОСР №36 на установку подоконной доски 19 эт
	27.08.2019

	928
	Окна и двери
	АОСР №37 на установку подоконной доски 20 эт
	27.08.2019

	929
	Окна и двери
	Исполнительная схема установки подоконной доски 3-20 эт
	 

	930
	Сети электроснабжения
	Акт №1 технической готовности электромонтажных работ 
	29.10.2019

	931
	Сети электроснабжения
	АОСР по прокладке кабельных линий
	29.10.2019

	932
	Сети электроснабжения
	Акт на проверку смонтированного электрооборудования на световой эффект
	29.10.2019

	933
	Сети электроснабжения
	АОСР по монтажу фундаментов для установки опор
	29.10.2019

	934
	Сети электроснабжения
	АОСР №6 на установку оборудования систем пож. Сигнализации и противопожарной автоматики по стенам в подвале, на этажах и тех. Эт.
	30.10.2019

	935
	Сети электроснабжения
	Исполнительные схемы №1-4
	 

	936
	Сети электроснабжения
	АОСР №1 на монтаж фундаментов металлических ФМ-0,159-2,5 - 4 шт
	20.08.2019

	937
	Сети электроснабжения
	АОСР №2 на монтаж опор освещения ОГК-8
	20.08.2019

	938
	Сети электроснабжения
	АОСР №3 на монтаж провода СИП-2А 4х16 по оворам освещения
	20.08.2019

	939
	Сети электроснабжения
	Акт №1 тех.готовности электромонтажных работ 
	20.08.2019

	940
	Кровля
	АООК №б/н на устройство плоской кровли
	30.05.2019

	941
	Кровля
	АОСР №1 на монтаж теплоизоляции кровли 
	05.05.2019

	942
	Кровля
	Исполнительная схема
	 

	943
	Кровля
	АОСР №2 на монтаж уклообразующего слоя кровли из керамзитового гравия и ЦСП
	13.05.2019

	944
	Кровля
	АОСР №3 на монтаж гидроизоляционного слоя из ПВХ мембраны
	30.05.2019

	945
	Вентиляция
	АОСР №9 на монтаж вентиляционных и переточных решеток 
	20.10.2019

	946
	Вентиляция
	Исполнительная схема №1-3
	 

	947
	Пожарная сигнализация
	АОСР №4 на установку оборудования и прокладку кабелей линии систем пож. Сигнализации и противопожарной автоматики в осях А-Е/2-6 по стена на 3-20 эт
	30.08.2019

	948
	Пожарная сигнализация
	Исполнительная схема
	 

	949
	Пожарная сигнализация
	АОСР №8 на монтаж поквартирных решеток 
	20.09.2019

	950
	Пожарная сигнализация
	Исполнительная схема
	 

	951
	Пожарная сигнализация
	АОСР №5 на установку оборудования линии систем пож. Сигнализации и противопожарной автоматики в осях А-Е/2-6 по стена на 3-20 эт
	30.09.2019

	952
	Устройство стен и перегородок
	АОСР №1 на герметизацию стыков кирпичной кладки и монолитных плит перекрытия 
	23.05.2019

	953
	Устройство стен и перегородок
	Исполнительные схемы
	 

	954
	 
	АОСР №2 на покраску торцевой части монолитной плиты перекрытия 
	29.05.2019

	955
	 
	Исполнительные схемы
	 

	956
	Вентиляция
	АОСР №7 на монтаж вентиляционного оборудования 1-17 эт
	20.07.2019

	957
	Вентиляция
	Исполнительная схема
	 

	958
	Отделка
	АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 15-18 эт
	28.07.2019

	959
	Отделка
	АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией Термозвукоизол в жил. Пом-ях 10-16 эт
	28.07.2019

	960
	Отделка
	АОСР №б/н  на устройство цементно-песчаной стяжки в МОП 10-16 эт
	28.07.2019

	961
	Благоустройство территории
	АОСР №1 на вертикальную планировку территориии благоустройства бульдозером 
	11.06.2019

	962
	Благоустройство территории
	АОСР №2 на устройство земляного полотна
	04.07.2019

	963
	Благоустройство территории
	АОСР №3 на устройство щебеночного основания на площадках и проездах
	19.07.2019

	964
	Благоустройство территории
	АОСР №4 на розлив битумной эмусльсии на площадках и проездах
	20.07.2019

	965
	Благоустройство территории
	АОСР №5 на устройство бордюра  дорожного БР 100х30х15 с бетонированием
	04.08.2019

	966
	Благоустройство территории
	АОСР №6 на устройство бордюра дорожного 100х20х8 с бетонированием
	04.08.2019

	967
	Благоустройство территории
	АОСР №7 на устройство подстилающих слоев из песка основания на тротуарах
	05.08.2019

	968
	Благоустройство территории
	АОСР №8 на устройство щебеночного основания на тротуарах
	08.08.2019

	969
	Благоустройство территории
	АОСР №9 на устройство нисжнего слоя асфальтобетонного покрытия на площадках и проездах из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси
	22.08.2019

	970
	Благоустройство территории
	АОСР №10 на розлив битума на площадках и проездах
	22.08.2019

	971
	Благоустройство территории
	АОСР №11 на устройство газона с засевом трав
	23.08.2019

	972
	Благоустройство территории
	АОСР №1 на устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площадках и проездах из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси
	23.08.2019

	973
	Благоустройство территории
	АОСР №2 на устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах
	23.08.2019

	974
	Благоустройство территории
	АОСР №1 на монтаж утепления тех. Этажа 
	26.04.2019

	975
	Благоустройство территории
	АОСР №6 на монтаж вентиляционного оборудования
	20.06.2019

	976
	Благоустройство территории
	Исполнительная схема
	 

	977
	Благоустройство территории
	АОСР №1 на монтаж тамбурной двери 2-9, тех. Этажи
	28.06.2019

	978
	Благоустройство территории
	АОСР №2 на монтаж противопожарных дверей л/к 2-9 эт, подвал, кровля, тех.эт
	28.06.2019

	979
	Благоустройство территории
	АОСР №1 на вертикальную планировку территориии 
	23.09.2019

	980
	Благоустройство территории
	АОСР №2 на устройство песчаного основания проездов
	27.09.2019

	981
	Благоустройство территории
	АОСР №3 на устройство песчаного основания тротуаров
	30.09.2019

	982
	Благоустройство территории
	АОСР №4 на устройство щебеночного основания под дорожный и тротуарный бордюр
	29.09.2019

	983
	Благоустройство территории
	АОСР №5 на установку дорожного и тротуарного борюра
	07.10.2019

	984
	Благоустройство территории
	АОСР №6 на у стрнойство щебеночного основания проездов
	11.10.2019

	985
	Благоустройство территории
	АОСР №7 на устройство щебеночного основания тротуаров
	12.10.2019

	986
	Благоустройство территории
	АОСР №8 на устройство а/б покрытия проездов
	15.10.2019.

	987
	Благоустройство территории
	АОСР №9 на устройство а/б покрытия тротуаров
	17.10.2019

	988
	Благоустройство территории
	АОСР №10 на устройство газона с посевом семян
	19.10.2019

	989
	Благоустройство территории
	Исполнительные схемы №1-2
	 




Паспорта на оборудование
	№ п/п
	Наименование документа
	Зав. №, дата выпуска

	1. 
	Паспорт лифта ЛП-1016С
	№0925.12.2018 от 27.12.2018

	2. 
	Паспорт лифта ЛП-1016С
	№0924.12.2018 от 27.12.2018

	3. 
	Паспорт Щиты учета ЩВУ, ЩУОК
	Май 2019

	4. 
	Паспорт Комплект вводно-распределительных устройств (ВРУ №1, РУ№1 с БЯАУО, ВРУ №2, ВРУ №3) 
	Май 2019

	5. 
	Паспорт счетчика ВРУ1 ввод 1 Меркурий 230 ART-03 RN
	№378777669

	6. 
	Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5
	М26383

	7. 
	Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5
	М26397

	8. 
	Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5
	М26398

	9. 
	Паспорт счетчика ВРУ1 ввод 2 Меркурий 230 ART-03 RN
	№37877677

	10. 
	Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5
	М26406

	11. 
	Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5
	М25440

	12. 
	Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5
	М25440

	13. 
	Паспорт счетчика ВРУ2 АВР ввод 1 Меркурий 230 ART-02 RN
	№37841252

	14. 
	Паспорт счетчика ВРУ2 АВР ввод 2 Меркурий 230 ART-02 RN
	№37841232

	15. 
	Паспорт счетчика ВРУ3 АВР ввод 1 Меркурий 230 ART-01 RN
	№36722590

	16. 
	Паспорт счетчика ВРУ2 АВР ввод 2 Меркурий 230 ART-01 RN
	№36722646

	17. 
	Паспорт счетчика РУ-1 освещение с АВР Меркурий ART-01 RN
	№36722610

	18. 
	Паспорт счетчика РУ-1 освещение Меркурий ART-01 RN
	№36722630

	19. 
	Паспорт счетчика РУ-1 насосная Меркурий ART-01 RN
	№36722624

	20. 
	Паспорт счетчика «Меркурий-201» (ЩУОК)
	№18126521 от 19.02.2014

	21. 
	Паспорт Лючок ДВ-600.1170.000 (18 шт)
	14.06.2019

	22. 
	Паспорт Счетчик воды «Миномес» СВГ
	№182520594 от 23.08.2019

	23. 
	[bookmark: _GoBack]Паспорт Счетчик воды «Миномес» СВ                                                                                                                                                                                                     Х
	№182514353 от 20.08.2019

	

Собственник:
Сведения и подписи Собственников представлены в приложении №5 к настоящему договору






	

Управляющая организация
ООО «МУП Московское ЖКХ»
625501 Тюменский район, п. Московский
Ул. Южная 2/1
ИНН 7224030300 КПП 722401001
р\с 40702810867100003261 в Западно- 
Сибирском банке ПАО Сбербанк г. Тюмень
к\с 30101810800000000651, 
БИК 047102651
Директор

______________________ Г.А. Бытов



